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Contextul proiectului
1. Denumirea proiectului supus investitiei: LUCRARI DE DUBLARE PARTIALA A LINIEI
700, INTRE HM PAJURA-MOGOSOAIA PRIN
INTRODUCEREA UNEI DIAGONALE NOI
INTRE KM 8+800 SI KM 8+900
(expertiza si DALI)

2. Localizarea proiectului: ROMANIA
Proiectul se implementeaza pe raza Sucursalei
Regionale de Cii Ferate Bucuresti

3. Denumirea serviciului: LUCRARI DE DUBLARE PARTIALA A LINIEI
700, INTRE HM PAJURA-MOGOSOAIA PRIN
INTRODUCEREA UNEI DIAGONALE NOI

INTRE KM 8+800 SI KM 8+900
(expertiza si DALI )
4. Beneficiar: Compania Nationald de Cai Ferate "CFR” SA
SRCF Bucuresti
5. Finantare: Buget de Stat
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Acronime
AFER Autoritatea Feroviard Roméana
CFR Compania Nationala de Cai Ferate ,,C.F.R.” —S.A.
SRCF Sucursala Regionala de Cii Ferate
ClE Consiliul Tehnico-Economic
DALI Documentatia de avizare a lucrérilor de interventie
ERTMS Sistem European de Management al Traficului Feroviar
ETCS Sistemul European de Control al Traficului Feroviar
EXP Expertiza
TEN Reteaua de cale feratd trans-europeana
ANCPI Agentia Nationald de Cadastru si Publicitate Imobiliarad
OCPI Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
HG Hotérare de Guvern
MLPAT Ministerul Lucrarilor Publice §i Administratiei Teritoriale care a devenit
Ministerul Dezvoltirii Regionale si Administratiei Publice ( MDRAP )
PM Post de Macazuri
HM Halta de Miscare
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1.Introducere

SRCF Bucuresti indeplineste rolul de Entitate Contractantd, respectiv Achizitor in cadrul Contractului
si reprezintd structura responsabild pentru implementarea proiectului de investitii referitor la
“ LUCRARI DE DUBLARE PARTIALA A LINIEI 700, INTRE HM PAJURA-MOGOSOAIA PRIN
INTRODUCEREA UNEI DIAGONALE NOI INTRE KM 8+800 SI KM 8+900 ”(expertiza si
DALI).
2.Contextul realizirii acestei achizitii de servicii

2.1. Informatii despre Entitatea Contractanta

Entitatea Contractanti este SRCF Bucuresti , Adresa: strada Piata Garii de Nord nr. 1-3, sector
nr 1, Bucuresti , nr. telefon/fax / 021. 318.23.78 , numar de inmatriculare J 40/8813/27.06.2003, cod
unic de inregistrare 15548207, cod de inregistrare in scopuri de TVA RO 11054529, cont bancar RO
27 UGBI 0000 2420 0004 8RON, deschis la GarantiBank International NV Romania — Agentia Gara
de Nord.

C.N.C.F.,CFR” S.A. este administratorul infrastructurii feroviare din Roménia, societate
comerciald pe actiuni definutd de Statul roman, sub autoritatea Ministerul Transporturilor (MT).

2.2. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Entitatea Contractanta

Proiectul ,, LUCRARI DE DUBLARE PARTIALA A LINIEI 700, INTRE HM PAJURA-

MOGOSOAIA PRIN INTRODUCEREA UNEI DIAGONALE NOI INTRE KM 8+800 SI KM
8+900 ” (expertiza si DALI ) reprezintd una din masurile de imbunitatire a sigurantei traficului ,
securitdtii transporturilor si satisfacerea cererilor de transport ale OTF.

2.3. Factori interesati si rolul acestora

Tabel nr 1
Factori interesati Rolul acestora
SRCF Bucuresti - Divizia Investitii a elaborat caietul de sarcini in urma notelor
Divizia Investitii de fundamentare de la Divizia Linii , Divizia Instalatii , Divizia
Divizia Instalatii Trafic
Divizia Linii - Divizia investitii si diviziile de specialitate vor asigura
Divizia Trafic informatiilor necesare elabordrii documentatiilor aferente
Sectorul Economic pregatirii.proiectului;
- verificarea documentelor in vederea asigurarii platilor;
- aviz CTE — SRCF Bucuresti
CNCF ”CFR”-SA - asigurarea platilor in cadrul contractului;
- aviz CTE CNCF CFR SA
Sectorul Exploatare - furnizarea informatiilor tehnice si economice solicitate si
colaboreaza cu Divizia Investitii
Ministerul Mediului — Agentia | - emiterea Acordului de Mediu;
Nationala de Protectia
Mediului
Ministerul Transporturilor — |- aprobarea indicatorilor tehnico-economici dupa caz ;
Directia Generald Organismul | - avizMT
Intermediar
Consiliile Judetene/Primarii - emiterea Certificatului de Urbanism;
Institutii Publice Locale - emiterea avizelor §i acordurilor in conformitate cu Certificatul
de Urbanism;
Agentia Nationalda pentru | - validarea/derularea procedurii de achizitie publica.
Achizitii Publice

Pentru elaborarea, Expertizei si DALI Contractantul va respecta actele normative si de
reglementare specifice infrastructurii feroviare, constructii, aplicabile, in vigoare, in vederea
prezentarii unui proiect “matur”, care s corespundé celei mai eficiente solutii din punct de vedere

6/54



Compania Nationald de Cai Ferate “C.F.R.”-SA
Caiet de Sarcini

LUCRARI DE DUBLARE PARTIALA A LINIEI 700, INTRE HM PAJURA-MOGOSOAIA PRIN INTRODUCEREA UNEI
DIAGONALE NOI INTRE KM 8+800 SI KM 8+900 (expertiza si DALI)

tehnico — economic, pentru care sd se aprobe asigurarea sursei de finantare pentru implementarea
obiectivului de investitie.

2.4 Alte inifiative/proiecte/programe asociate cu aceastd achizitie de servicii

Se va avea in vedere corelarea DALI cu :
- Studiul de fezabilitate /proiectul ,,Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord — Aeroport
Henri Coanda Bucuresti - faza II ;

- Studiul de Fezabilitate pentru modernizarea liniilor §i instalatiilor din Complexul Feroviar
Bucuresti ;
- DALI/SF pentru ,, Lucrari de crestere a capacitatii de circulatie pe distanta Bucuresti Nord-PM
Pajura-Mogosoaia ;
- si alte lucrari care pot interfera cu proiectul ( exemplu : Proiectul Trenul Metropolitan Bucuregti —
Ilfov) ;

3. Descrierea serviciilor solicitate

a) Descrierea generali a serviciilor

Contractantul va presta serviciile descrise in capitolele de mai jos, in conformitate cu cerintele
tehnice si legislative din prezentul caiet de sarcini, cu respectarea legislatiei si reglementérilor tehnice,
aplicabile, in vigoare si in baza aplicarii unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici
nationale si internationale de elaborare a expertizei si DALI in domeniul transporturilor, respectiv al
céilor ferate. Contractantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd, in termen si
de calitate a cerintelor descrise in prezentul caiet de sarcini.Contractantul va intocmi si tema de
proiectare conform HG 907/2016. De asemenea se vor respecta prevederile HG 925/1995 ( Hotarare
de Guvern pentru aprobarea ,Regulamentului privind verificarea §i expertizarea tehnicd a
proiectelor,expertizarea tehnicd a executiei lucrérilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii
lucrarilor executate " ) cu modificarile si completarile ulterioare.
Daca sunt necesare in vederea indeplinirii scopului Proiectului, Contractantul va fi responsabil pentru
asigurarea tuturor resurselor necesare, cu respectarea contractului.

3.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul CNCF CFR SA / SRCF Bucuresti:
In conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 202/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare, sectia de circulatie Bucuresti Nord — Hm.Aeroport Henri Coanda T1 a fost declarata sectie
cu capacitate saturata. Diviziile de exploatare (prin actele Nr.TR1/388/08.09.2021,
Nr.L2/1310/09.09.2021 , Nr.I.2.1 /155/10.09.2021 ) analizand posibilele solutii de crestere a
capacitatii de infrastructura pe relatia mai sus amintita, au propus introducerea unei diagonale noi,
care sa asigure legatura intre linia 700 Pm. Pajura — Mogosoaia si linia 301K Ram. Colentina —
Mogosoia intre km 8+800 — km 8+900 ( pozitii kilometrice aferente liniei 700).
Pe distanta propusa a se introduce diagonala, liniile au urmatoarele caracteristici tehnice:
- linia 700 are suprastructura caii alcatuita din sina tip 49, traverse de beton T13, prindere indirecta
,,K’’, linia este neelectrificata, in palier si declivitate, linia in aliniament; :
- linia 301K are suprastructura caii alcatuita din sina tip 65, traverse de beton T17, prindere indirect
,,K?, linia este electrificata, in palier si declivitate, linia in aliniament.
Realizarea diagonalei necesitd reconfigurarea zonei gi centralizarea schimbatoarelor de cale
nou introduse intre linia 301K si linia 700, conform regulamentelor si instructiilor in
vigoare.

Este necesar ca cele doud schimbitoare de cale ale noii diagonale §i a sectiunilor
acestora sa fie introduse in instalatia de centralizare electronica a Statiei Post Giulesti .Va fi
necesard si reproiectarea dependentei dintre statia Mogosoaia, PM Pajura si PM Giulesti,
respectiv, transformarea actualelor semnale existente pe linia 301K si linia 700, in
conformitate cu prevederile instructionale. Centralizarea schimbatoarelor de cale se va
realiza cu electromecanisme tip L700H.
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Starea actuala a instalatiilor SCB :

- Instalatiile de centralizare ale Postului Giulesti si Pajura, sunt de tip electronic ESTW-L90-
BO-L-ISA si au fost puse in functie in anul 2005.

- Pe linia 301K, instalatia BLA (intre statiile Mogosoaia — Post Giulesti) este de tip BLA
banalizat, fiind pusd in functie in anul 1975 si au fost efectuate lucrari RC in anul 2019.

- Pe linia 700, instalatia BLA (intre statiile PM Pajura - Mogosoaia) este de tip BLA banalizat,
fiind pusa in functie in anul 1969 si au fost efectuate lucrédri RC in anul 2017.

3.2. Obiectivele generale la care contribuie realizarea serviciului

Obiectivele generale la care contribuie realizarea serviciilor sunt:

o cresterea capacitatii de circulatie pe distanta BUCURESTI NORD - PM PAJURA -
MOGOSOALIA, in vederea satisfacerii cererilor de transport ale OTF

o Imbunatatirea sigurantei traficului feroviar pe reteaua de cale ferata,

» diminuarea efectelor adverse asupra mediului,

o deplasarea in conditii de siguranti a persoanelor si bunurilor,

» cresterea eficientei activitétii de operare si intretinere a retelei de cale feratd din Romania.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciului

Obiectivul specific al proiectului este: ,, LUCRARI DE DUBLARE PARTIALA A LINIEI 700,
INTRE HM PAJURA-MOGOSOAIA PRIN INTRODUCEREA UNEI DIAGONALE NOI INTRE
KM 8+800 SI KM 8+900 . (expertiza si DALI)

4. Elaborarea documentatiei privind DALI, va cuprinde urmitoarele activitati principale
care se vor concretiza in documentatia livrata Entitatii Contractante:

4.1. Initierea proiectului

Dupa semnarea contractului, Contractantul va participa la sedinta de initiere a contractului i va
intocmi o minutd care va contine subiectele discutate. Intre data de semnare a contractului si ordinul
de incepere al serviciului nu va trece mai mult de 5 zile calendaristice.

Contractantul va transmite Raportul de Inceput citre SRCF Bucuresti , acest raport va include cel
putin urmaétoarele:

- Confirmarea echipei de proiect si a alocérii de resurse;

- Propunerea modului de lucru si de comunicare intre Contractant si Entitatea Contractanta,
alaturi de lista de contacte pentru personalul cheie;

- Confirmarea programului proiectului si a planificarii activitatilor/ predérii livrabilelor,
inclusiv activatile legate de procedura de mediu

- Planificarea raportarii de progres si a altor sedinte pe durata proiectului;
4.2.Evaluarea situatiei existente si a necesitatii investitiei

Scopul acestei activitdti este acela de a analiza deficientele/problemele/nevoile in privinta
realizarii DALI pentru introducerea unei diagonale noi intre km 8+800 si km 8+900 pe distanta Hm
Pajura - Mogosoaia, precum si de a defini, pe aceastd baza, obiectivele preconizate.

Contractantul, fara a se limita la cele mentionate in acest sub-capitol, va trece in revista cadrul de
reglementare actual. Aceastd analizd sumari va cuprinde principalele reglementiri si legi, strategiile i
studiile existente (relevante DALI si expertiza),

Contractantul va fi responsabil in totalitate pentru identificarea seturilor de date relevante
necesare in diferitele stadii ale DAL In situatia in care este necesar, Contractantul va solicita de la
SRCF Bucuresti din timp suportul, evidentiind tipul/setul de date necesare si sursa acestora, cum ar fi
cele de mai jos:
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Tabel nr.2
Set de date Sursd
Studii si rapoarte relevante — studii anterioare, rapoarte de control etc ,daca | SRCF Bucuresti
exista
Plan tehnic de exploatare SRCF Bucuresti
Date de trafic - numar mediu zilnic realizat de trenuri §i/sau numar anual , cu | Divizia Trafic
impartire intre trenurile de marfa si de calatori Divizia Instalatii

Divizia Linii

Amplasare in retea — coridor, magistrald, interval de circulatie, drum rutier
intersectat (denumire), etc

Planuri de situatie, schite de semnalizare, schite BLA, relevee, alte parti
desenate relevante , daca exista

4.3. Analiza si estimarea costurilor de investitie, devize si graficul de realizare a
investitiei

Estimarea costurilor de investitie se va face pe baza investigatiilor si a studiilor efectuate,inclusiv
se va tine cont de standardele de cost si de analiza de piata a resurselor tehnico-materiale i umane .
Se vor lua in considerare solutiile tehnice definite in cadrul activititilor de DALI si expertiza, astfel
incat si determine un cost de realizare al investitiei realist, cAt mai apropiat de costul efectiv de
realizare a investitiei. Contractantul se va asigura cd estimarile de cost se vor face pentru toate
activitatile si lucrarile necesare pentru realizarea DALI si expertiza.

Contractantul va realiza estimarea preliminara a costurilor pentru cel putin 2 scenarii analizate.
Estimarea preliminars, aferentd scenariului recomandat, se va dezvolta in Devizul General (in
conformitate cu HG nr. 907/2016, cu modificdrile si completdrile valabile la data aprobdrii
documentatiei) din cadrul DALI. Estimarea preliminar a volumelor de lucrri i a costurilor aferente
se va intocmi pe obiecte, si vor cuprinde subsubcapitole ale Capitolului 4. Cheltuieli pentru investitia
de baza, pe specialitati feroviare.

Pentru fiecare dintre aceste subsubcapitole va fi prezentat modul in care s-au facut estimdrile:
cantititi, indici de pret/unitate de masurd, descrierea succintd a fiecarui indice de pref.

Estimirile de cost se vor exprima in Lei gi vor contine inclusiv costurile cu forfa de munci,
materiale si echipamente si defalcat TVA si alte taxe, etc. Devizul general si pe obiect se va intocmi
pentru fiecare varianta in parte si total .

Pentru asigurarea transparentei devizelor de costuri, nu se va accepta ca, in cadrul costurilor de
bazi, si fie incluse elemente de natura cheltuielilor neprevizute/imprevizibile sau includerea unor
,rezerve” in baza riscurilor identificate. Elementele de cheltuieli neprevazute/imprevizibile sau
aferente riscurilor vor fi cuantificate si prezentate separat de costurile de baza.

De asemenea se vor respecta prevederile HG 925/1995 ( Hotarare de Guvern pentru aprobarea
,Regulamentului privind verificarea §i expertizarea tehnici a proiectelor,expertizarea tehnicd a
executiei lucrdrilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrdrilor executate " ) cu
modificarile si completarile ulterioare.

Conform HG 907 /2016 Beneficiarul are obligatia de a include in lista cuprinzind cantitétile de
lucrari, atat in sectiunea tehnici, cét i in cea financiard, materialele si furniturile pe care intentioneaza
si le puni la dispozitie, in scopul preludrii si includerii acestora in preturile unitare, precizind si
conditiile de livrare. Utilajele si echipamentele tehnologice. puse la dispozitie de cétre Beneficiar, nu
vor fi cuprinse in valoarea aferent listelor de procurare a utilajelor si echipamentelor.Avand in vedere
acest aspect Beneficiarul va aviza Contractantul daca se vor utiliza materiale si furnituri de la

Beneficiar .
i
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Se vor respecta prevederile — Ordin MT nr. 169/2005 din 15 februarie 2005 pentru aprobarea
Reglementirii tehnice ,, Normativ privind proiectarea liniilor si statiilor de cale feratd pentru viteze
péand la 200 km/h, indicativ NP 109-04 *.

Instalatiile de semnalizare trebuie sa indeplineasca conditiile de siguranta a circulatiei feroviare
impuse prin reglementarile specifice in vigoare la CNCF CFR SA privind circulatia trenurilor,
intretinerea si exploatarea acestora , precum si cele cu referire la data executiei lucrarilor si a darii in
functie :

- RET nr 002/2001

- Regulament de semnalizare nr 004 aprobat prin Ordinul MTCT NR 1482/14.08.2006

- Regulament ptr circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare nr 005 aprobat prin
Ordin MTCT nr.1816/26.10.2005 ,

- Instructia 351 privind intretinerea tehnica si repararea instalatiilor SCB editia 1988 plus
tectura la Instructia 351 editia 1994

- STAS 4392 — 84 cai ferate normale .Gabarite

Contractantul va intocmi graficul de realizare a investitiei, detaliat pe activitdti si lucrari, aferente
Proiectului, pe perioada previzionata de realizare a investitiei, cu alocarea costurilor estimate.

4.4. Evaluarea riscului de cost

Riscul de cost este riscul ca proiectul si depaseasca valoarea bugetatd estimata. Riscul de cost
trebuie evaluat in etapa realizérii DALIL.

La estimarea riscului de cost, Contractantul va identifica factorii care influenteazd nivelul de
incertitudine si va avea in vedere cd nivelul de incertitudine este datorat, in principal, urmétorilor
factori:

— Volumul cantititilor de lucriri nu poate fi estimat cu acuratete (in situatia in care cantitatile de
lucréri nu pot fi determinate pe baza documentelor tehnice furnizate impreuna cu documentatia
de atribuire, la un nivel de precizie care sd implice doar o marjd de eroare/ tolerantd
rezonabild),

— Imposibilitatea asigurdrii unui nivel rezonabil de certitudine referitor la situatia reald a
conditiilor subterane (in special atunci cand acestea au o pondere/ importantd semnificativa in
obiectul contractului), in urma realizérii investigatiilor tehnice,

Contractantul trebuie sa propuna Entititii Contractante masurile de gestionare a riscului de cost.

In cadrul masurilor de gestionare a riscului, fird a se limita la acestea, Contractantul trebuie sa
aibd in vedere ci riscul de cost poate duce la un risc de performantd in cazul in care depésirile
costurilor inregistrate de antreprenor pot conduce la abordari care au ca efect reducerea calitafii
prestatiei si a lucririlor executate. Riscul de cost poate, de asemenea, si duci la un risc de aparifie a
unor intArzieri in finalizarea constructiei in situatia in care programul de executie este extins ca urmare
a necesitdtii disponibilizarii de fonduri suplimentare de cétre Entitatea Contractanta.

4.5 Elaborarea documentatiei de mediu

Contractantul va elabora documentatia de mediu pentru a reflecta rezultatele studiilor si analizelor
efectuate si ale consultérilor publice pentru varianta selectata.

Contractantul va elabora si va transmite Entitatii Contractante toate documentatiile solicitate de
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului i va acorda asistenta necesard obtinerii Acordul de
mediu de citre SRCF Bucuresti , dacd va fi cazul. Memoriul de prezentare va respecta legislatia
nationali in vigoare, Contractantul fiind responsabil de intocmirea documentatiei de mediu astfel incat
aceasta si contind toate elementele necesare obtinerii finan{arii.

4.6. Obtinere Autorizatii , Avize si Acorduri

Contractantul va respecta legislatia in vigoare pentru obtinerea tuturor autorizatiilor, avizelor si
acordurilor necesare la etapa DALI , astfel incét acest studiu sa poata fi folosit in etapa urmétoare de
implementare a proiectului. Contractantul va obtine Certificatul de Urbanism, respectiv avizele
conforme pentru asigurarea utilititilor, dupd caz, precum si/sau avize, acorduri solicitate prin
Certificatul de Urbanism inclusiv Acordul de Mediu, daca este cazul. In acest context, Contractantul
va urma toate demersurile ce sunt solicitate de institutiile specializate (locale sau centrale) pentru

i e B A o . T M T M o 3 S B S 0 S e a3

10/ 54



CFR
Compania Nationald de Cai Ferate “C.F.R.”-SA
Caiet de Sarcini

LUCRARI DE DUBLARE PARTIALA A LINIEI 700, INTRE HM PAJURA-MOGOSOAIA PRIN INTRODUCEREA UNEI
DIAGONALE NOI INTRE KM 8+800 SI KM 8+900 (expertiza si DALI)

obtinerea Certificatului de Urbanism cu tot ceea ce implicd aceasta. Costurile aferente tuturor
investigatiilor de teren necesare la faza de proiectare DALI si obtinerii avizelor, cét si alte costuri,
riscuri §i responsabilitati aferente investigatiilor si obtinerii avizelor vor fi suportate de Contractant si
vor fi incluse in valoarea de contract. In contractarea serviciilor specifice, Contractantul va trebui sa
tind cont de legislatia in domeniu in vigoare. In cazul in care Contractantul intampina greutati in
obtinerea avizelor certificatelor de urbanism , planurilor topo avizate OCPI in termen de 5 zile de la
aparitia lor Contractantul este obligat sa avizeze in scris ( cu dovezile respective )
Beneficiarul/entitatea Contractanta pentru remedierea situatiei . Daca situatia nu se poate remedia in
timp util atunci perioada de realizare a Expertizei si DALI se va prelungi conform contractului
incheiat .

Pentru dezvoltarea proiectului vor fi elaborate de cétre Contractant documentatiile necesare in
vederea obtinerii tuturor autorizatiilor , avizelor, acordurilor, etc. de la autoritati si de la proprietarii
de utilitati publice, precum si de la beneficiarii de proiecte de investitii care interfereaza cu proiectul.
in numele SRCF Bucuresti , Contractantul este raspunzétor pentru obtinerea, precum §i de mentinerea
valabilitédtii acestora pdnd la semnarea contractului pentru urméitoarea etapa de proiectare a tuturor
autorizatiilor, avizelor, acordurilor, etc. necesare in aceastd fazi de proiectare (DALI), acordand
asistenta necesard Entitatii Contractante atunci cind este solicitatd. Contractantul va obtine, in numele
SRCF Bucuresti , toate autorizatiile , acordurile, avizele de amplasament si avizele tehnice de
racordare necesare la aceasta fazi de proiectare

Contractantul este obligat sa predea Entitatii Contractante toate documentatiile finale care au stat
la baza obtinerii tuturor avizelor, acordurilor, autorizatiilor, etc. Aceste documentatii vor fi avizate de
catre detinatorii retelelor pentru care au fost intocmite.

5. Rezultate ce trebuie obtinute in urma prestérii serviciilor

In urma derularii acestui contract sunt asteptate de la Contractant urmaétoarele rezultate pentru
proiectul ,LUCRARI DE DUBLARE PARTIALA A LINIEI 700, INTRE HM PAJURA-
MOGOSOAIA PRIN INTRODUCEREA UNEI DIAGONALE NOI INTRE KM 8+800 SI KM
8+900 (expertiza si DALI) :

» Tema de proiectare conform HG 907/2016;

» expertiza conform legislatiei in vigoare ;

» DALI conform prevederilor HG nr. 907/2016, cu modificarile si completirile in vigoare la data
aprobarii documentatiei.Respectarea prevederilor contractului si ale Caietului de sarcini, precum si a
legislatiei din domeniul infrastructurii feroviare, sigurantei circulatiei si securitatea transporturilor
feroviare, constructii, sanatatea oamenilor §i protectia mediului, etc., si respectarea actelor normative
si de reglementare, reglementirilor tehnice specifice, dispozitiilor, fiselor Uniunii Internationale a
Cailor- Ferate, specificatiilor tehnice si normelor tehnice de interoperabilitate, precum si a
documentelor de standardizare, aplicabile, in vigoare, in vederea elabordrii unei documentatii
complete a DALI

» Evaluarea Impactului asupra Mediului, finalizat cu obtinerea Acordul de Mediu, cu tot ceea ce
implica acesta, in conformitate cu legislatia roméaneasca in vigoare, daci este cazul;

» Elaborarea de Studii de teren complete (studiu topografic, studiu geotehnic, etc.)

» Documentatia necesara si obtinerea in numele Entitatii Contractante a Certificatului de Urbanism
si a avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, cét si a altor avize, acorduri etc necesare in
aceasta faza de proiectare (DALI),

» Devizul General, conform prevederilor HG nr. 907/2016, cu modificarile si completirile valabile
la data aprobarii documentatiei, pentru intreg obiectivul, pentru fiecare varianta , precum si pe loturi,
asa cum vor fi stabilite de Entitatea Contractantd. Devizul general se structureazd pe capitole si
subcapitole de cheltuieli. in cadrul fiecarui capitol/subcapitol de cheltuieli se va inscrie cheltuielile
estimate aferente realizérii obiectului/obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de investitii.
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» Devizul pe obiect stabileste valoarea estimativad a obiectului din cadrul obiectivului de investitii si
se obtine prin insumarea valorilor categoriilor de lucréri ce compun obiectul. Devizul pe categorii de
lucrari este piesa scrisa din cadrul documentatiei economice prin care se determind valoarea fiecarei
categorii de lucriri pe baza consumurilor de resurse din articolele de lucréri i a preturilor unitare ale
acestor resurse. Devizul pe categorii de lucriri se elaboreazi pe baza listelor cu cantitatile de lucrari
aferente fiecdrei categorii, pe capitole gi subcapitole de lucrari.

Metodologia de elaborare a devizului general si a devizului pe obiect este prevazuta in anexa nr. 6 din
HG 907/2016(8) . Devizul general si devizul pe obiect se elaboreaza cu respectarea continuturilor-
cadru prevézute in anexa nr. 7 si, respectiv, in anexa nr. 8 din HG 907/2016.

» durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
» Graficul de derulare a serviciului, cu respectarea pe toatd perioada de derulare a acestuia, intocmit
si actualizat conform solicitérilor SRCF Bucuresti.

» Intocmirea Rapoartelor privind progresul activitatilor si intocmirea raportului final.

Contractantul va completa DALI cu toate datele necesare si solicitate de SRCF Bucuresti pentru
obtinerea tuturor avizarilor/ aprobarilor necesare inclusiv avizul CTE CNCF CFR SA sau MT dupa
caz.

Contractantul va obtine aprobarea  indicatorilor tehnico-economici din DALI potrivit
competentelor stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, si Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Contractantul va asista SRCF Bucuresti , pentru elaborarea raspunsurilor la eventuale solicitari de
clarificare primite de la diferite institutii de monitorizare i control.
6. Cerintele Beneficiarului de prezentare a documentatiei :

DALI va avea previzutd, ca pagind de capit, pagina de semndturi, prin care elaboratorul acestuia
isi insugeste si asuma datele si solutiile propuse, si care va contine cel putin urméitoarele date: nr./data
contract, numele si prenumele in clar ale proiectantilor pe specialititi, ale persoanei responsabile de
proiect - gef de proiect/director de proiect, inclusiv semnéturile acestora gi stampila.

6.1 DALI trebuie sa contina :

- tema de proiectare ;

- Informatii generale privind obiectivul de investitii;

- Situatia existenta §i necesitatea realizérii obiectivului/proiectului de investitii;

- Date tehnice si functionale ale obiectivului de investitii;

- Schitele cu semnalizarea si amplasarea diagonalei;

- Deviz pe obiect impreuna cu Devizul pe categorii de lucréri,

- Deviz General al obiectivului de investitii;

- Costurile de investitie estimate prin raportare la obiective de investitii similare si conform

standardelor de cost ;

- Costurile de exploatare gi intretinere estimate prin raportare la obiective de investitii similare;

- Analiza preliminaré privind aspecte economice si financiare;

- Solutii fezabile pentru realizarea obiectivului de investitii.

- Studii de specialitate in functie de categoria si clasa de importantd a constructiilor, dupa caz

- Expertize tehnice pentru toate structurile existente asupra cidrora urmeaza sa se intervina.

- expertizele tehnice vor fi elaborate, de cétre un expert autorizat MLPAT (MDRAP);

- studiu topografic in coordonate Stereo 70 avizat OCPI ;

- studiu geotehnic gi/sau studii de analizi i de stabilitate a terenului;

- studiu de circulatie , studiu de trafic dupa caz;

- alte studii de specialitate necesare.

DALI va respecta continutul — cadru previzut in HG nr.907/2016, cu modificarile si completérile
valabile la data aprobarii documentatiei.
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6.1.A PIESE SCRISE
1.Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumire obiectiv de investitie
1.2. Ordonator principal de credite /investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4 Beneficiarul investitiei
1.5.Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
2.Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventie
2.1.Prezentarea contextului:politici,strategii,legislatie,acorduri relevante,structuri institutionale
si financiare
2.2.Analiza situatiei existente si identificarea necesitatiilor si a deficientelor
2.3.0biective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
3.Descrierea constructiilor existente
3.1. Particularitéti ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan); regim juridic - natura proprietitii sau titlul de proprietate, servituti, drept de
preemptiune, zond de utilitate publicd, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de
urbanism, dupa caz);

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau céi de acces posibile;

c) datele seismice si climatice;

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor si
normativelor tehnice in vigoare;

(ii) studii de specialitate necesare,precum studii topografice,geologice,de stabilitate ale
terenului,hidrologice, dupa caz;

e) situatia utilitatiilor tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc,antropici si naturali,inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

g) informatii privind posibile interferente cu monumentele istorice/de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;existenta conditiilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servitutii, drept de
preemptiune;

b) destinatia constructiei existente;
¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice , situri arheologice,arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zine contruite protejate, dupa caz:
d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbansm,dupa caz.
3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) Categoria si clasa de importanta;
b) Cod in Lista monumentelor istorice,dupa caz;
¢) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
d) Suprafata construita;
e) Suprafata construita desfasurata,
f) Valoarea de inventar a constructiei
g) Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

3.4 Analiza starii constructiei,pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic( dupa caz) ,precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza
de regimul de protectic monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale
monumentelor istorice sau zone construite protejate.Se vor avidentia degradarile,precum si cauzele
principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure , actiuni

climatice,tehnologie,tasari diferentiate,cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei,conceptia
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structurala initiala gresita sau alte cauza identificate prin expertiza tehnica.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

4. Concluziile expertizei tehnice, concluziile studiilor de specialitate:
a) studiu de circulatie va contine si o analiza a capacitatii conform Legii 202 din 2016
b) recomandarea expertilor necesari pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate.

5. 1dentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza detaliata
a acestora.

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional
architectural si economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase,
dupa caz;

-demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei,

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie
propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea inlocuirea instalatiilor /echipamentelor
aferente constructei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz,
imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate;

¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice de arhitectura sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata existenta conditionarilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii
lucrarilor de interventie.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale
de utillitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ
de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5. 4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare corelate cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investifii

- costurile estimative de operare pe durata normala de viata/amortizare a investitiei

- costurile estimate privind punerea in functiune a subsistemelor.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii a siturilor
protejate, dupa caz.

5.6. Analiza tehnico - economica aferenta realizarii /lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei
inclusiv prognoze pe termen mediw/lung,-
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c¢) analiza financiara, sustenabilitatea financiara;
d) analiza economica; analiza cost-beneficiu;
e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(e)
6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor;
6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optunii optim(e), recomandat(e)
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati flzice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si dupa caz, calitatitii, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare
¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii
d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii: exprimata in zile (luni).

6.4. Prezentarea modului in care se asigura confirmarea cu reglementarile specific functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice;

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme . Cerinte Beneficiar:
7.1. Contractantul va obtine Certificatul de urbanism ;
7.2. Studiu topografic, va trebui sa fie vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara. Studiu topografic elaborat de catre Contractant va avea cel putin urmatorul continut:
- baza topografica in sistem de protectie STEREO 70;
- schite de reperaj ale punctelor de statie;

- inventar de coordonate;

Documentatia topografica va fi elaborata de catre o persoana juridica autorizata OCPI/ANCPI si va fi
predata beneficiarului pe suport de hartie si pe suport magnetic editabil.

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege;

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente;

7.5 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare
a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, documentatia tehnico-economica

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutile tehnice, astfel :

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cresterea performantei energetice,
b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
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c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice,
d) si alte studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

6.1.B PIESE DESENATE . Cerinte Beneficiar

In functie de categoria i clasa de importantd a obiectivului de investitii, piesele desenate se
vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:

1. plan de amplasare in zond, intocmit la scarile 1:10 000,1:5 000,1:2 000 sau 1: 1 000, dupa
caz;

2. plan de situatie intocmit in sistemul de Proiectie Stereografic 1970, la scarile : 1: 2000,1:
1000, 1:500,1:200 sau 1:100, dupa caz;

3. planuri generale, sectiuni caracteristice cotate, scheme de principiu pentru rezistentd si
instalatii, scheme functionale, sau planuri specifice, dupa caz;

4. planuri generale, profile longitudinale i transversale caracteristice, cotate, planuri specifice,
dupa caz;

5. alte schite si desene relevante (schitele cu semnalizarea feroviara) pentru obiectivul de
investitie pe fiecare specialitate feroviara

7. Atributiile si responsabilititile

in urma derulirii contractului, Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

a.

b.

Asigurarea planificarii resurselor (umane si materiale) in raport cu graficul estimat pentru
derularea contractului si prezentat in cadrul acestui document,

Indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor
legale si contractuale relevante precum si cu deplina intelegere a complexitatii legate de
derularea cu succes a Contractului, astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor stabilite,
inclusiv prin furnizarea — prin intermediul Planului de management al calitdtii — a asigurérii ca
activitdtile si rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitati,

Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor (atit pentru organizatia sa cét si
pentru personalul/ echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare
(conform legislatiei in vigoare) pentru prestarea serviciilor,

Prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini
Prezentarea rezultatelor in formatul/ formatele solicitate de Entitatea Contractantd care si
respecte cerintele din Caietul de Sarcini,

Colaborarea cu personalul SRCF Bucuresti si cu alti factori implicati pentru realizarea
activitatilor solicitate in Caietul de Sarcini conform prevederilor Contractului, ca de ex.
monitorizarea progresului activitdtilor in cadrul Contractului in baza Planului de lucru elaborat
de Contractant si aprobat de SRCF Bucuresti ,

Entitatea Contractantd este responsabild pentru:

a.

Punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile la momentul respectiv,
pentru obtinerea rezultatelor asteptate, cum ar fi: date de intrare, raportari, situatii specifice in
functie de posibilitati;

b. Asigurarea tuturor resurselor, considerate necesare, care sunt in sarcina sa pentru buna derulare
a Contractului.

C.

Urmarirea si tratarea riscurilor aferente implementarii contractului si a masurilor de gestionarea

a acestora.
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8.Ipoteze si riscuri
8.1 Ipoteze
Principalele ipoteze ale proiectului sunt:
* Contractantul va fi sprijinit in vederea obtinerii datelor si informatiilor disponibile de la SRCF
Bucuresti ;
* DAIi si documentatiile solicitate prin prezentul caiet de sarcini vor fi finalizate in termen de 5 luni
de la ordinul de incepere a prestarii serviciilor .
e Toate documentatiile solicitate prin caietul de sarcini vor fi de calitate foarte buni , astfel incét sa
poatd fi utilizate ca documente suport in procesele decizionale, de autorizare, avizare, etc, pentru
sustinerea aplicatiei/ aplicatiilor de finantare si pentru pregitirea documentatiei de atribuire a
contractului de lucrdri de proiectare si executie, respectiv de consultantd si supervizare, aferente
proiectului ( dupa caz). .
8.2. Riscuri ce cad in sarcina contractantului

Contractantul 15i va asuma riscurile generale, identificate de Entitatea Contractantd, prin
participarea sa la procedura de atribuire §i prin semnarea contractului, le va include in pretul ofertei si
nu va avea nici o pretentie in cazul aparitiei acestora sau a altora neidentificate.

Tinédnd cont de calendarul estimat al deruldrii activitatilor cuprinse in caietul de sarcini, Entitatea
Contractanta a identificat urmétoarele riscuri :
* Elaborarea de solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de Contractant si rezultate ca urmare a
unor investigatii/studii, etc. defectuoase sau de slaba calitate sau rezultate in urma unor activititi
defectuoase. In cazul in care solutiile tehnice definite de Contractant se dovedesc a fi neviabile, acesta
isi va asuma raspunderea privind eventuale costuri suplimentare rezultate din implementarea acestor
solutii in Proiect ;
* Neavizarea de citre Entitatea Contractantd a rapoartelor si livrabilelor din cauza continutului
necorespunzitor al acestora. In acest caz Contractantul isi va asuma consecintele aferente cu privire la
costurile suplimentare rezultate din intdrzieri in desfasurarea activitatilor specifice ,
e Necesitatea unor investigatii de teren suplimentare in vederea definirii solutiei tehnice analizate
sau obtinerii de avize ,
* Identificarea incompletd a retelelor de utilitdti sau a proiectelor de obiective/ obiective care au
incidenta cu proiectul ,
» Intirzierea in mobilizarea personalului Contractantului.

8.3.Riscurile ce cad in sarcina Entititii Contractante si masurile de gestionare ale

acestora :
» Risc: dificultéti de colaborare si comunicare intre factorii interesati implicati (inclusiv personal
insuficient sau diferente de intelegere a notiunilor din caietul de sarcini);

Masuri: instruirea sistematicd a personalului Entitatii Contractante cu privire la procedurile interne
aferente deruldrii proiectului; Colaborare intre Divizia Investitii si personalul de la Divizia Linii si
alte compartimente ale SRCF Bucuresti ptr a preintampina intarzieri in derularea contractului datorita
lipsei de informatii

Risc: datele si informatiile necesare desfasurdrii serviciilor comunicate de cétre Entitatea
Contractantd nu sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini.

Masura : Entitatea Contractantd va acorda sprijin institutional Contractantului pentru completarea
datelor si informatiilor, acolo unde este posibil .

* Risc: adaugarea de activitéti/solicitédri de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

Masurd: Entitatea Contractantd va acorda sprijin institutional Contractantului in functie de
progresul activitdtilor,pentru clarificarea solicitdrilor de informatii cu suportul si implicarea in timp
util si al celorlalte compartimente ale SRCF Bucuresti.( Divizia Linii, Oficiul juridic, Divizia
Achizitii sectoriale , contracte ,valorificare active , Sector economic, Divizia Trafic, Divizia Instalatii
Serviciul Resurse Umane etc)
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Pe parcursul derularii proiectului pot apérea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la
intarzieri in desfagurarea activitdtii Contractantului si care vor fi solutionate de citre parti, potrivit
prevederilor legale.

Contractantul are obligatia de a monitoriza riscurile si de a informa SRCF Bucuresti asupra
masurilor propuse sau intreprinse pentru diminuarea sau eliminarea riscurilor. SRCF Bucuresti 1si
rezervd dreptul de a recupera de la Contractant orice prejudicii care vor fi generate de intérzierile
cauzate de erorile Contractantului, lipsa de profesionalism, superficialitatea tratdrii studiilor si
nefinalizarea completd a serviciilor/activitatilor, precum si de nerespectarea obligatiilor conform
prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare.Entitatea Contractanti va solicita Contractantului
sd prezinte o descriere a managementului de proiect;

9.Abordare si metodologie in cadrul contractului
a) metodologia utilizatd pentru realizarea activitatilor/serviciilor in scopul obtinerii rezultatelor
asteptate,
b) planul de lucru prin care se va demonstra incadrarea activititilor in timp, astfel incit si se asigure
finalizarea serviciilor in termenul specificat in caietul de sarcini,
c) organizarea §i personalul, prin care Contractantul va prezenta informatii cu privire la structura
echipei propuse impértita pe fiecare domeniu de activitate, din care si reiasa progresul serviciilor ce
urmeaz a se efectua, livrabilele/ documentele finale ce trebuie transmise spre aprobare la Entitatea
Contractantd cu incadrarea si respectarea termenelor stabilite in caietul de sarcini.

10. Plan de lucru pentru activitatile serviciile solicitate :
Planul de lucru pentru derularea principalelor activitati va cuprinde in ordine cronologica urmatoarele
activitati si termene de predare, in functie de data ordinului de incepere a prestarii serviciilor, dupa
cum urmeaza:

Tabelul nr. 3
Nr. s s i Rezultat/livrabil Termen
Y Activitati/servicii prestate obtinut depunere
Raportul de Inceput,
Definirea Managementului inclusiv.  Planul  de
1 contractului de servicii Asigurare a Calitatii, | 10 zile
Planul de Actiune de
Mediu
Elaborarea studiilor de teren: studii | Studiu Topografic;
geotehnice, studii topografice, Studiu Geotehnic; 1 luna si 2
2 studiu de circulatie si alte studii Studiu de Circulatie, pars o
necesare pentru fiecare varianta Studiu de Trafic,etc P
parte
: . ; : 2 luni
3 Elaborarea expertizelor tehnice Expertize Tehnice
Easy tudiul 1
Elaborarea documentatiei pentru S a.o Evilyie. o
! ; X . Impactului asupra
obfinerea avizelor si acordurilor, S
! . .. .| Mediului (EA)
Impactului asupra Mediului si . Ty
. Documentatia  pentru |2 luni si 2
4 Studiul de Evaluare daca este cazul, : / .
h k . | obtinere avize (C.U. cu | saptamani
(C.U. cu toate avizele), inclusiv ) ¢
. i toate avizele) ; C.U. cu
obtinerea acestora in numele : : )
: : avizele si acordurile
Beneficiarului .
aferente acestuia.
Elaborarea analizei tehnico -
economice constand in analizarea
5 si fundamentarea Analiza tehnico- 3 luni
variantelor/optiunilor solicitate de | economica
Entitatea Contractanta d.p.dv.
tehnico-economic, recomandénd,
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justificat i documentat,
varianta/optiunea tehnico-
economica optima pentru
realizarea obiectivului de investitii
(analiza cost beneficiu pentru
fiecare scenariu in parte)

Elaborare DALI (Piese scrise i
piese desenate, studii, analize,
expertize tehnice, Deviz General si
pe obiecte, Avize si Acorduri
variantele/optiunile tehnico- Documentatia de
economice, varianta/optiunea Avizare a Lucrarilor de | 4 luni
optima pentru realizarea Interventie (DALI)
obiectivului de investitii etc)
conform HG nr. 907/29.11.2016, cu
modificarile si actualizarile la data
aprobarii documentatiei

=)

Finalizare prestiri servicii si
obtinere aviz CTE CNCF CFR SA | Raportul Final 5 luni
MT etc

2

Pentru documentele (certificate de urbanism, autorizatii, avize, acorduri, etc) emise de terti intr-

un singur exemplar original, se acceptd copii conform cu originalul. La solicitarea Entitatii
Contractante, se vor livra maxim 2 (doud) exemplare suplimentare de copii conform cu originalul, in
format tiparit.
Versiunea finald a DALI se considerd versiunea care va fi aprobatd prin CTE CNCF CFR SA si MT
dupa caz pentru obiectivul de investitii ,, LUCRARI DE DUBLARE PARTIALA A LINIEI 700,
INTRE HM PAJURA-MOGOSOAIA PRIN INTRODUCEREA UNEI DIAGONALE NOI INTRE
KM 8+800 SI KM 8+900 ” (expertiza si DALI).

Toatd Documentatia Tehnicé ( Specificatii Tehnice, studii, expertize, alte documentatii tehnice),
vor fi avizate/ verificate/ aprobate, in conformitate cu legislatia de reglementare in vigoare, dupé caz,
de AFER, verificatori de proiecte/experti tehnici atestati pe domenii/subdomenii si specialitati,
MLPAT, OCPI, ANRE, etc.

Documentatia in varianti finald, care este aprobata in vederea efectuadrii platii si predata de catre
Contractant, va fi insotite de Procese — Verbale de receptie/predare - primire in care se mentioneazi
ca "toate documentafiile sunt complete, corecte i finale, inclusiv in format editabil word, excel, dwg,
elaborate in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si legislatia specificd in vigoare”.Toate
rapoartele vor fi semnate de catre intocmitori si apoi de expertii principali.

11. Locul si durata desfagurarii activitatilor
11.1. Locul desfasurarii activitatilor
Activitatile necesare realizérii DALI si expertiza pentru ,,LUCRARI DE DUBLARE PARTIALA A
LINIEI 700, INTRE HM PAJURA-MOGOSOAIA PRIN INTRODUCEREA UNEI DIAGONALE
NOI INTRE KM 8+800 SI KM 8+900 ’se vor desfagura pe raza SRCF Bucuresti.

- _oe ® - oo

11.2 Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestarii
serviciilor
Durata contractului este de 5 luni de la ordinul de incepere a prestarii serviciilor .
In situatia in care prestarea serviciilor nu se incadreaza in planul de lucru pentru activitafile/

serviciile solicitate in caietul de sarcini, durata contractului sectorial de prestari servicii poate fi
I T e e e e, ey W i )
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prelungitd peste perioada mentionatd, conform legii 99/2016 si HG 394/2016 cu modificarile si
completarile in vigoare si numai in cazuri bine justificate .

12. Resursele necesare pentru realizarea activitatilor in Contract si obtinerea rezultatelor
Cerinte privind personalul Contractantului

Tinindu-se cont de prevederile OMT 290/2000, privind admiterea tehnicd a produselor si/sau
\serviciilor destinate utilizarii in activitdtile de construire, modernizare, intretinere si de reparare a
infrastructurii feroviare gi a materialului rulant pentru transportul feroviar si cu metroul, Contractantul
trebuie sa detind Autorizatii si Agremente AFER privind servicii de proiectare pentru infrastructura si
suprastructura feroviard , pentru elaborare studii topografice , studii geotehnice , furnizare studii de
impact si monitorizare factori de mediu . Contractantul trebuie sa detina Certificat de autorizare
OCPI/ANCPI pentru realizarea si verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului,
geodeziei si cartografiei, clasa corespunzatoare lucrarilor efectuate.Pentru serviciile de expertizare sd
aiba acces la personal expert tehnic atestat conform Legii cu cel putin categoriile :

- AS rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii
de cai ferata

- Af rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor gi a masivelor de paméant

- B3 siguranta in expoatare pentru constructii de cai ferate;

- D - sénatatea oamenilor $i protectia mediului, pentru toate domeniile;

- F - protectia impotriva zgomotului pentru toate domeniile.

Contractantul trebuie s dispuna de doua grupuri (categorii) de personal.

Primul grup este cel al expertilor principali, care se va mentine ca numar de persoane gi
specializdri pe durata intregii perioade de valabilitate a contractului. Expertii principali (K1) sunt
obligatorii, astfel Contractantul asigurd minimul de resurse umane necesare pentru realizarea gi
ducerea la bun sfarsit a contractului.

- Al doilea grup este cel al expertilor secundari, variabil cu privire la specializéri, in functie de
necesititile lucririlor. Contractantul poate modifica repartizarea expertilor secundari, in functie de
nevoile reale ale proiectului.

- Entitatea Contractantd va analiza si va aproba toti expertii principali implicati de Contractant, in
desfasurarea proiectului, precum si orice schimbare a acestora.

- Contractantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a activitafilor si
sarcinilor conform prevederilor contractuale si Caietului de Sarcini,

- In cazul in care, pentru realizarea serviciilor definite in cadrul prezentului contract este necesar
personal suplimentar fatd de cel specificat in ofertd, Contractantul este responsabil pentru
asigurarea acestor resurse aditionale fara costuri suplimentare;

- Resursele - input-ul necesar pentru fiecare expert, si in consecinta profilul expertului este stabilit
de catre Contractant, {indnd cont de cerinfele minime pentru expertii definiti in Fisa de date a
achizifiei.

- Contractantul trebuie s asigure personal adecvat pentru indeplinirea sarcinii prezente, in acord cu
cerinfele minime definite in Fisa de date a achizitiei

12.1 Numiirul de experti principali necesari pe categorii
in vederea derularii contractului in conditii de bund executie, Entitatea Contractantd considers ca
fiind necesare din parte Contractantului pentru prestarea serviciilor urmatorii experti:
1. Expert coordonator - Expert infrastructura si suprastructura feroviara
2. Expert financiar (Analiza Tehnico - Economica )
3. Expert semnalizari feroviare
Cerintele minime solicitate pentru expertii cheie vor fi dovedite pe baza urmatoarelor documente
pentru fiecare expert cheie:

- Copii dupé diploma de licenta;

- CV in format EuroPass completat cat mai clar;

- Declaratie de disponibilitate pe toatd perioada de implicare a expertului in proiect;
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- Documente doveditoare ale experientei specifice (obligatoriu scrisori de recomandare de la
Beneficiari ).

Tabel nr:4
M.-n. Categorie de profesii/domeniu al specializarii Numiir de experti K1
Coordonator echipid —Expert infrastructurd si suprastructura
feroviara
L Studii universitare tehnice in domeniul constructiilor 1 expert K1

Formare profesionald: Absolvent cu Diploma de studii aprofundate sau

master / Diploma de licenta

Expert financiar (Analiza Cost Beneficiu)

Studii universitare tehnice sau economice

Formare profesionald: Absolvent cu Diploma de studii aprofundate sau

master / Diploma de licenta

Expertul in semnalizari feroviare

Studii universitare tehnice in domeniul Telecomenzi si Electronica in

3 Transporturi 1 expert K1

Formare profesionald: Absolvent cu Diploma de studii aprofundate sau

master / Diploma de licenta

Pentru expertii cu diplome de studii eliberate de institutii de invatdmaént din strdindtate se vor
prezenta documente care sa prezinte materiile studiate, in traducere legalizata.

CV-urile atasate ofertei vor avea numele §i semnétura persoanei nominalizate.

In cazul in care, din motive bine intemeiate, Contractantul doreste schimbarea unui expert cheie
in timpul deruldrii Contractului, acesta va prezenta Entitatii Contractante un raport justificativ prin
care va motiva schimbarea expertului cheie cat si documente prin care si dovedeascd experienfa
noului expert pentru pozitia pentru care este propus. Documentele pentru expertul cheie propus trebuie
s4 fie similare cu cele depuse pentru expertul cheie declarat de Contractant in Propunerea Tehnica si
sd intruneasca acelasi punctaj.

12.2. Descrierea activitiitilor expertilor principali (K1)

12.2.1. Expert coordonator — expert infrastructuri si suprastructuri feroviara

Expertul trebuie si isi desfagoare activitatea, din cadrul contractului, in Roménia. Sediul acestuia
va fi stabilit in Romania, astfel incat si poatd fi la dispozifia SRCF Bucuresti pentru activititile
comune.

Expertul infrastructurd si suprastructurd feroviard este reprezentantul Contractantului si rdspunde
direct de indeplinirea obligatiilor contractuale, asigurand relatia Entitatii Contractante cu ceilalti
experti.

Principalele activitati si responsabilitafi specifice ale acestuia sunt:

« Coordonarea echipei de experti implicati in implementarea proiectului §i asigurarea logisticii
echipei;

« Colaborarea cu partile implicate pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii;

« Organizarea de vizite pe teren impreund cu echipa de experti si mentinerea legaturii permanente cu
Entitatea Contactantd, in vederea obtinerii datelor necesare pentru intocmirea unei documentatii
complete, conform cerintelor din prezentul Caiet de Sarcini;

« Transmiterea rapoartelor solicitate prin Caietul de sarcini, precum i a oricdror alte rapoarte, ori de
céte ori este nevoie, aga cum sunt solicitate de cétre Entitatea Contractantd sau de cétre orice altd
institutie ca de ex.: Ministerul Transporturilor, Ministerul de Finante etc.,

« Organizarea de gedinte i, eventual, vizite pe teren, cu Entitatea Contractantd, pregétirea agendei
acestor sedinte, intocmirea §i transmiterea proceselor verbale tuturor pértilor interesate;

- Intocmeste documentatia de specialitate infrastructura si suprastructurd feroviaré din cadrul DALI
(parte scrisi si parte desenatd) si a Documentatiei de Atribuire conform cerintelor prezentului
Caiet de Sarcini si respectd solicitdrile Entitatii Contractante pentru corectarea §i completarea

acestei documentatii;

1 expert K1
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« Intocmirea §i prezentarea documentatiei in cadrul sedintelor de la sediul Entitatii Contractante si in
toate sedintele de avizare a documentatiei proiectului;

« Verificarea de conformitate a realizérii serviciilor cu cerintele din Caietul de Sarcini si cu Graficul
initial de implementare a serviciilor, precum si cu legislatia nationald in vigoare si raspunderea
realizérii acestor servicii.

« Este responsabil de: _

- intocmirea livrabilelor ce vor fi predate Entitatii Contractante,

- derularea executiei prestarii serviciilor si de progresul proiectului, in conformitate cu graficul
initial de implementare a serviciilor,

- intazierile din vina Contractantului aparute in derularea activitatilor cuprinse in contract.

12.2.2. Expertul financiar (Analiza Tehnico - Economica)

Principalele activitati i responsabilitéti specifice ale acestuia sunt:

- Verifici si raspunde de conformitatea realizdrii serviciilor in conformitate cu prevederile
prezentului Caiet de Sarcini, cu Graficul de implementare a proiectului si cu legislatia nationala in
vigoare;

- Raspunde de intocmirea Analizei Tehnico Economica si a Devizelor generale si pe obiecte in
conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini si legislatiei in vigoare.

- Se va ocupa de obtinerea in numele Entitatii Contractante a Certificatelor de urbanism si a tuturor
avizelor si acordurilor aferente CU .

- La solicitarea expertului infrastructurd si suprastructura feroviard , participa la sedintele organizate
impreuna cu SRCF si la sedintele de avizare a DALI,

- Coordoneaza activitatile pe care le implicé elaborarea Analiza Tehnico economica . Foloseste toate
informatiile / datele pe care le furnizeazéd beneficiarul si le completeaza cu toate datele pe care le
pun la dispozitie institutiile statului — INS (Institutul National de Statisticd), BN (Banca Nationald)
si orice date care pot folosi proiectului;

- Costurile lucrérilor de baza necesare vor fi justificate de expertii de specialitate.

12.2.3 Expertul in semnalizari feroviare

- verifica si raspunde de conformitatea realizarii conform Caietului de Sarcini, Graficului de
implementare a proiectului si legislatiei nationale in vigoare;

- intocmeste documentatia de specialitate Semnalizari feroviare din cadrul DALI(parte scrisa si
planse) si a documentatiei de atribuire conform Caietului de Sarcini, respecta instructiunile
Managerului de proiect cu privire la solicitarile Entitatii Contractante, pentru corectarea si
completarea respectivei documentatii;

- la solicitarea Managerului de proiect, participa la sedintele organizate impreuna cu SRCF
Bucuresti si la sedintele de avizare a Studiului de Fezabilitate;

- participa la vizite pe teren organizate de Managerul de proiect;

12.3.Profilul expertilor principali

Profilul expertilor principali solicitat de Entitatea Contractantd, respectiv cerintele minime pe care

trebuie sd le indeplineasca expertii sunt:

12.3.1. Expert coordonator — expert infrastructura si suprastructura feroviara

a) Calificarea educationala:

- Studii universitare tehnice in domeniul constructiilor de cai ferate drumuri si poduri ,cu Diploma de

studii aprofundate sau master / Diplomd de licentd (pentru profesii reglementate prin norme,

recomanddri sau bune practici europene, in cazul unui program unitar de studii universitare cu o

duraté cuprinsi intre 5 i 6 ani, alcatuit din ciclul I si ciclul IT de studii universitare, precum §i pentru

absolventii invatdgmantului superior de lunga durata din perioada anterioard aplicérii celor 3 cicluri tip

Bologna, conform art. 153 din Legea nr. 1/2011, cu modificérile si completarile ulterioare)

b) Experientd generalé:

- minim 5 ani.

c) Experientd profesionald specifica:
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- experienti in conducerea echipelor de elaborare de documentatii tehnico-economice aferente

studiilor de fezabilitate, DALI, proiecte tehnice de executie, inclusiv detalii de executie, in cel putin 1

proiect in domeniul infrastructurii feroviare care si includd elemente de infrastructurd si

suprastructurd de cale feratd. Se exclud metroul si tramvaiul.

d) Responsabilitati in cadrul contractului

Principalele activitati si responsabilitafi specifice ale acestuia sunt mentionate la cap 12.2.1.

Expert coordonator ( coordonator echipa) coordoneaza elaborarea, verifica §i aprobd urmitoarele

livrabile care vor fi predate Entitétii Contractante, ca de exemplu:

- Raportul de inceput,

- Planul de Asigurare a Calitatii,

- Planul de mediu,

- Planul de realizare a transferului de proprietate a imobilelor supuse exproprierii,(daca este cazul)

- - Elaborare Planuri topografice vizate de OCPI

- Raportul privind Studiile de teren,

- Raport privind analiza si fundamentarea variantelor/optiunilor tehnico-economice, din care rezultd

recomandarea, justificatd si documentatd a, variantei/optiunii tehnico-economice optiméd pentru

realizarea obiectivului de investitii,

- Autorizatii, avize etc. necesare etapei DALI,

- DALI,

- Raport Final

- alte rapoarte necesare realizarii obiectivului de investitie ;

12.3.2. Expertul financiar (Analiza Tehnico Economica)

a) Calificarea educationala:

- Studii universitare tehnice sau economice cu Diploma de studii aprofundate sau master / Diploma

de licenta (pentru profesii reglementate prin norme, recomandari sau bune practici europene, in cazul

unui program unitar de studii universitare cu o duratd cuprinsd intre 5 si 6 ani. alcétuit din ciclul I si
ciclul II de studii universitare. precum si pentru absolventii invatdmantului superior de lungd durata
din perioada anterioara aplicdrii celor 3 cicluri tip Bologna, conform art. 153 din Legea nr. 1/2011, cu

modificdrile §i completdrile ulterioare) .

b) Experientd generala:

- minim 5 ani de experienta generala.

¢) Experientd profesionald specifica:

- Experienti in cel pufin un proiect care sd contind o elaborare de Analiza Tehnico - Economica

(inclusiv devize generale , pe obiecte) sau similar in cadrul studiilor de fezabilitate, DALI, proiecte

tehnice de execufie, inclusiv detalii de executie in domeniul infrastructurii si suprastructurii

feroviare.Exclus metrou si tramvai.

d) Responsabilitati in cadrul contractului

Principalele activitdti i responsabilitati specifice ale acestuia sunt mentionate la cap 12.2.2.

Participi la elaborare si prezintd Coordonatorului de echipd — Manager de proiect spre verificare si

aprobare urmdtoarele livrabilele care vor fi predate Entitatii Contractante, ca de exemplu:

- Raport privind analiza si fundamentarea variantelor/optiunilor tehnico-economice, din care rezultd
recomandarea, justificatd si documentatd a, variantei/optiunii tehnico-economice optimd pentru
realizarea obiectivului de investitii,

- Analiza Tehnico-Economica,

- DALL

- Raport Final ;

12.3.3. Expert semnalizari feroviare:

a) Calificarea educationala:

- studii universitare tehnice in domeniul Telecomenzi si Electronicd in Transporturi ,cu Diploma de

studii aprofundate sau master / Diploma de licentd (pentru profesii reglementate prin norme,

recomandiri sau bune practici europene, in cazul unui program unitar de studii universitare cu o

durati cuprinsa intre 5 §i 6 ani, alcatuit din ciclul I §i ciclul II de studii universitare, precum si pentru

i
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absolventii invatamantului superior de lungd duratd din perioada anterioara aplicarii celor 3 cicluri tip
Bologna, conform art. 153 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completérile ulterioare)

- minim 5 ani de experienta generala;

c) Experientd profesionald specifica:

- experientd in elaborarea de documentatii tehnico- economice aferente studiilor de fezabilitate, DALI,
proiecte tehnice de executie, inclusiv detalii de executie, in cel putin 1 proiect in domeniul
infrastructurii feroviare care si includa elemente de infrastructurd si suprastructura de cale ferata

Se exclud metroul si tramvaiul.

d) Responsabilitéti in cadrul contractului:

- principalele responsabilitati specifice ale acestuia sunt mentionate la cap. 12.2.3;

- participa la elaborare si prezinta Coordonatorului de echipa — Manager de proiect, spre verificare si
aprobare urmatoarele livrabile care vor fi predate Entitatii Contractante:

- Raportul de inceput,

- Raport privind analiza si fundamentarea variantelor/optiunilor tehnico — economice, din care rezulta
recomandarea justificata si documentata a variantei/optiunii tehnico — economice optima pentru
realizarea obiectivului de investitii,

- planul de intretinere si operare,

- DALI,

- Raport final

12.4 Experti secundari K2

Contractantul va asigura oxﬁo&w secundari necesari pentru desfdsurarea activitdtilor pe
specialitdfi, experti care vor completa si sprijini echipa de experti principali.

In functie de necesitatea activitagilor prestate in cadrul proiectului, expertii secundari pot avea
urmdtoarele specializéri:

0 Mediu (pentru intocmirea documentatiilor in vederea obtinerii Acordului de mediu, etc.),

O Studii de teren (topografice, geotehnice, hidrologice)

O Juridic,

O Evaluare cantitafi gi calitate in constructii,

O Semnalizare, Telecomunicatii,

O Instalatii electrice feroviare,

O Exploatare feroviara si planificarea traficului feroviar,

O Expert instalatii electrice

O Structuri - constructii poduri gi instalatiidupa caz ;

O precum si orice alte specializiri care sunt necesare in implementarea cu succes a proiectului.

Contractantul va solicita sprijinul expertilor secundari atunci cidnd va considera necesar,
mobilizarea acestor experti se va realiza pentru a asigura o implementare corespunzitoare a
proiectului. CV-urile expertilor secundari nu sunt analizate inainte de semnarea contractului §i nu vor
fi incluse in Documentatia de Atribuire. Inainte de a-si incepe activitatea in cadrul prezentului
Contract, fiecare expert secundar va fi supus aprobdrii prealabile a SRCF Bucuresti cu cel putin 5 zile
inaintea inceperii activitatii in cadrul contractului.

Expertii secundari vor avea studii universitare cu duratd de cel putin 4 ani in domeniu relevant
experientei pe care o acoperd si cel putin 2 ani de experientd profesionald relevantd domeniului. De
asmenea, vor detine acreditiri/certificdri profesionale in concordantd cu legislatia in vigoare, in cazul
in care acestea sunt solicitate explicit prin lege.

De asemenea, in echipd vor fi inclugi gi expertii necesari pentru verificarea §i aprobarea
documentatiilor, care detin certificdri/acreditri/stampilele relevante in concordanta cu ceringele legale
nationale.

In acest scop, Contractantul va transmite CV-ul expertului propus, justificarea necesitafii
expertului respectiv si declaratia de disponibilitate seranata de acesta pentru perioada in care urmeaza
sa efectueze activitafi in cadrul prezentului Contract.

Atributiile expertilor secundari vor fi urmétoareie:

ill'lé
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Strategia de exploatare/ operare si
7.3. | intretinere: etape, metode si resurse
necesare

Recomandari privind asigurarea
capacitétii manageriale si institufionale

8. Concluzii gi recomandari

B. PIESE DESENATE

Plan/ planuri de amplasare in zong;
1. ....(numar, se verifici daci este acoperiti
toatd distanta)

Plan/ planuri de situatie.
ok ....(numar, se verifica dac# este acoperita
toatd distanta)

planuri generale, fatade i sectiuni
caracteristice de arhitecturd cotate,
scheme de principiu pentru rezistentd si
instalatii, volumetrii, scheme functionale,
izometrice sau planuri specifice, dupa
caz

planuri generale, profile longitudinale si
4, transversale caracteristice, cotate, planuri
specifice, dupd caz.

Alte documente considerate relevante de
cdtre responsabilul de proiect sau de
citre seful de serviciu, cdte unul pe
fiecare linie a tabelului (expertize
tehnice sau financiare, avize CTE CFR,
hotardri CA, AGA,etc, dupd caz)

Adresa de aprobare a documentatiei cu

1 : .
A nr. de inregistrare

Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7 si 4.8, in cazul obiectivelor de investitii a cdror valoare totald estimatd nu dep#geste
pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotirdre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr
500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completérile ulterioare, se elaboreazi analiza cost-eficacitate.

Verificat de Responsabilul cu Aprobat / Respins
derularea contractului
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DIAGONALE NOI INTRE KM 8+800 SI KM 8+900 (expertiza si DALI)

O Raéspund, fiecare in functie de specificul activitafii desfagurate in cadrul proiectului/DALIL, de
conformitatea realizérii serviciilor cu prevederile caietului de sarcini, cu graficul de implementare a
proiectului/DALI si cu legislatia roméaneascd si europeand in vigoare;

O Participa la vizite pe teren si tin permanent legitura cu Beneficiarul in vederea obtinerii
datelor necesare pentru intocmirea documentatiei unui SF complet conform cerintelor caietului de
sarcini §i contractului;

O Intocmesc relevee la constructiile vizate de lucrare;

O Intocmesc, impreund cu expertii principali, documentatia DALI (parte scrisa i plange) fiecare,
in functie de obiectul specific de activitate, conform cerintelor caietului de sarcini si tin legitura
permanent cu Beneficarul pentru corectarea i completarea acestei documentatii conform ceringelor
acestuia din urma.

O si alte atributii , dupa caz , necesare realizarii DALI si expertiza

12.5.Personalul administrativ §i personalul auxiliar in cadrul Contractului

Se va considera ca, pe langa echipa necesara formata din personal de rispundere mentionatd mai
sus, Contractantul trebuie sa determine §i sa asigure tot personalul de sprijin necesar pentru finalizarea
Contractului. Prin urmare Contractantul va asigura (dupa caz si daca este necesar) pentru serviciile din
contract, personal auxiliar pentru prestarea serviciilor. Pregatirea si modul de lucru al intregului
personal pus la dispozitie de contractant pentru indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale sunt strict
in responsabilitatea Contractantului. Expertul coordonator va raspunde de procedurile de selectare
pentru alegerea expertilor secundari care vor participa la realizarea contractului.

Aviénd in vedere cé limba contractului este limba roménd, Contractantul va asigura toate masurile
necesare pentru a facilita comunicarea in timpul derulérii proiectului (asigurarea de personal auxiliar

necesar — traducatori, secretari, etc.).

13.Facilititi asigurate de Contractant
Contractantul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor proprii, in vederea desfasurarii
activitatii In mod corespunzator.
Contractantul se va asigura cd existd suficient personal administrativ, de secretariat i de interpretare,
permitind astfel expertilor sd se concentreze asupra responsabilititilor specifice.

Pe intreaga duratd a contractului, Contractantul va fi responsabil de toate aspectele legate de
desfasurarea activitatii personalului propriu, cum ar fi:

o Asigurarea cazarii;

o Asigurarea transportului;

» Stabilirea unui birou in Romaénia, echipat corespunzitor (echipamente IT, echipamente care si
asigure tipdrirea si multiplicarea documentelor necesare in cadrul contractului), in vederea
derularii in bune conditii a serviciilor solicitate;

« Acoperirea tuturor costurilor pentru traduceri, multiplicarea documentelor, tipdrirea si
multiplicarea rapoartelor etc.;

o Securitatea si Sanitatea in munca precum si Apararea Impotriva Incendiilor, in conformitate cu
legislatia specificd in vigoare, pentru intreg personalul din cadrul organizatiei sale care isi
desfisoara activitatea in cadrul Contractului;

o Respectarea Codului Muncii de catre intreg personalul din cadrul organizatiei sale, care isi
desfésard activitatea in cadrul Contractului.

La finalizarea contractului, ca parte a acestui contract de servicii, nu se va achizitiona i nu se va
transfera niciun echipament citre SRCF Bucuresti

14.Analiza legislatiei si a Reglementirilor in vigoare
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Desfisurarea serviciilor in vederea elabordrii Expertizei si DALI va respecta legislatia si
reglementdrile tehnice, precum si documentele de standardizare roméne in vigoare, , Contractantul
fiind pe deplin rispunzitor de respectarea cadrului legislativ, aplicabil, in vigoare la data predarii
Expertizei si DALI

Inainte de semnarea contractului , Contractantul trebuie si facid dovada ci detine, in termen de
valabilitate, toate documentele, emise de Autoritatea Feroviard Romand, care sd ateste admiterea
tehnica a serviciilor prestate in domeniul feroviar .

In cazul in care existd neclarititi cu privire la aplicarea legislatiei si a reglementrilor tehnice
relevante, Contractantul va cere clarificiri si instructiuni de la CFR-SA, in timp util conform
legislatiei in vigoare pentru realizarea cu succes si in termenul prevézut a serviciilor solicitate..

,Expertiza si DALI ,, se va considera finalizat dupa ce au fost obtinute toate avizele inclusiv aviz
CNCF CFR SA , acordurile si autorizatiile necesare in acestd etapd de proiectare si ca in
documentatia aferentd DALI au fost implementate toate cerintele emitentilor de avize precum si ale
Entitétii Contractante.

15 Cadrul legal care guverneazii relatia dintre Entitatea Contractantid si Contractant
(inclusiv in domeniul mediului, social si al relatiilor de munci)

Desfasurarea serviciilor si lucrdrilor in vederea elabordrii DALI si a Documentatiilor de
Atribuire vor avea la bazi legislatia si toate reglementdrile tehnice in vigoare roméne (standarde
nationale, normative specifice, ghiduri, eurocoduri, etc.).

Pentru realizarea DALI, Contractantul va respecta etapele de elaborare si continutul — cadru al
documentatiilor tehnico-economice reglementate de HG nr. 907/ 2016. Pentru realizarea Studiilor de
teren si a expertizelor se vor respecta Normativele si Ordinele specifice in vigoare.

Contractantul va elabora documentatia de mediu relevantd necesard in cadrul procedurii de
obtinere a Punctului de vedere al Autorititii Competente pentru Protectia Mediului (inclusiv
localizarea interventiilor, in coordonate STEREO 70, etc.), in conformitate cu legislatia roméneasca
in vigoare si va asista Entitatea Contractantd pentru a obtine Acordul de Mediu sau Avizul de Mediu,
dupa caz.

Toate documentatiile in varianta finald, predate de Contractant, vor fi insotite de Procese —
Verbale de receptie/predare - primire in care se mentioneazd ca toate documentatiile in variantd
finald, predate de Contractant, sunt complete, corecte si finale, inclusiv in format editabil word, excel,
dwg, elaborate in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si legislatia specifica in vigoare.

16 Managementul contractului
16.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Entitatea Contractanta

Gestionarea relatiei dintre Entitatea Contractantd si Contractant, pe durata de desfigurare a
Contractului, se va face dupa cum urmeaza:

A. Informatii privind tipul, frecventa si scopul intélnirilor in cadrul Contractului $i nominalizarea
entitétii responsabile cu organizarea acestor intalniri.

a. Dupd aprobarea ordinului de incepere a serviciilor, SRCF Bucuresti va notifica Contractantul cu

privire la inceperea activitatii in cadrul contractului, actiune ce se va concretiza intr-o intdlnire de

inceput, care se va desfisura la sediul central al SRCF Bucuresti In cadrul sedintei de inceput, se va

inainta Contractantului Ordinul de incepere si alte documente necesare demararii contractului, va

discuta planul de management al contractului si va intocmi o minutd care va confine subiectele

discutate si enumerarea documentelor predate si a celor solicitate la inceputul contractului.

b. Intélnirile/ sedintele periodice se vor desfisura pe intreaga duratd a Contractului la sediul SRCF

Bucuresti , la solicitarea acesteia, cu scopul monitorizarii progresului implementérii contractului.

Pentru fiecare sedintd Contractantul are urmatoarele obligatii:

= asigurarea participarii personalului relevant

e B e T e e e e e P
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= intocmirea minutei sedintei. Continutul minutei trebuie si raspunda la toate punctele de pe ordinea
de zi, sd ilustreze o evaluare a stadiului actual al contractului si alte probleme abordate;
= transmiterea minutei cétre Entitatea Contractantd, pentru observatii, in termen de 5 zile lucrétoare
de la data gedintei;
= dacé este cazul, prezentarea unei liste de riscuri si masurile aferente, care include termenul de
realizare a actiunilor preventive recomandate.
B. Orice alte informatii necesare pentru managementul/ gestionarea Contractului de catre Entitatea
Contractantd, se va realiza avind in vedere urmatoarele:
a. Entitatea Contractanti este responsabild pentru:
= organizarea procedurii de atribuire a Contractului;
= monitorizarea executérii Contractului si efectuarea plétilor citre Contractant, conform prezentului
Caiet de Sarcini;
= desemnarea unui responsabil de contract conform procedurilor interne si legislatiei in vigoare , care
va avea cel putin urmétoarele atributii:
= asigurarea comunicdrii permanentd cu echipa Contractantului,
= evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului;
" monitorizarea permanenta si evaluarea periodicd a gradului de indeplinire a obiectivelor
Contractului;
= Transmiterea catre Contractant, in elaborarea documentatiilor, a observatiilor Diviziilor de
specialitate din cadrul SRCF Bucuresti;
b. Contractantul este responsabil pentru:
= executarea la timp a tuturor activitatilor/ serviciilor prevézute in contract;
=> realizarea tuturor obiectivelor contractului;
= predarea la termenele prevézute in contract a DALI SI EXPERTIZA , pentru obtinerea rezultatelor,
de buna calitate, stabilite prin Caietul de Sarcini;
= coordonarea intregii activititi care fac obiectul Contractului, cu intregul personal de specialitate
implicat in Contract;
= sprijinirea Entitatii Contractante, cu personal de specialitate, pentru obtinerea tuturor avizelor
acordurilor, etc., participarea la sedintele de specialitate cu alte Autoritdti implicate pentru
prezentarea gi sustinerea proiectului;
16.1.1 Stabilirea de criterii privind capacitatea tehnica si profesionala a operatorilor
economici necesare derularii contractului
In cazul in care un ofertant subcontracteazi o parte / parti din contract si este declarat cAstigator al
procedurii de atribuire, va depune Inainte de incheierea contractului cu Entitatea Contractanta,
contractul incheiat intre ofertant si subcontractant, care se constituie anexd la contractul de achizifie
publicd. Daca Ofertantul are subcontractanti in propunerea tehnica va specifica clar repartizarea
sarcinilor fiecarui subcontractant, sarcinile care-i  revin ofertantului, va intocmi tabel cu
autorizarile/agrementele AFER .
Ofertantii trebuie sd declare toti subcontractantii si toate datele de recunoagtere a  subcontractantilor
si sd prezinte pentru fiecare subcontractant informatii si documente relevante referitoare la capacitatea
tehnicd si profesionald necesard pentru partea / partile din contract pe care acesta urmeazd sd le
indeplineasca efectiv, indiferent de procentul de subcontractare.
In cazul in care din informatiile si documentele prezentate nu rezultd ca subcontractantul propus are
capacitatea tehnica si profesionald necesard pentru partea / partile din contract pe care acesta urmeaza
sd le indeplineascd efectiv Entitatea Contractantd va respinge subcontractantul propus si va solicita o
singurd data inlocuirea acestuia i prezentarea unui alt subcontractant care sd aiba capacitatea tehnica
si profesionald necesard pentru partea/ partile din contract pe care acesta urmeaza sé le indeplineasca
efectiv.
Ofertantul trebuie sa fie autorizat /agrementat AFER (inclusiv el ca Ofertant) pentru ca in calitate de
Contractant isi asuma managementul Contractului, in acest fel Entitatea Contractanta asigurandu-se ca
operatorul economic in calitate de Contractant detine resursele umane si tehnice, experienta necesara
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pentru a executa (inclusiv gestiona) contractul sectorial la un standard de calitate
corespunzator,conform art.191 Legea 99/2016.
Inlocuirea sau introducerea unui subcontractant dupa incheierea contractului, se poate face numai cu
acordul Entitatii Contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnicd si financiard
prezentate initial.

16.2. Rapoartele/ documentele solicitate de la Contractant ce privesc Rezultatul Activitafilor

a) Cerinte de Raportare
Rapoartele sunt documente de sintezi in care se vor specifica documentele justificative predate

la. SRCF Bucuresti si evolutia executiei prestdrii serviciilor in conformitate cu graficul de
implementare a serviciilor initial si vor include in anexe, pe bazd de opis, minutele intalnirilor,
Procesele - Verbale de predare - primire a livrabilelor citre SRCF Bucuresti , adresele de inaintare ale
livrabilelor, documente justificative finale aprobate de CFR-SA si de alte entititi, avizele acordurile si
autorizatiile obtinute, etc. Versiunea finald a DALI si expertiza se considerd versiunea aprobatd de
SRCF Bucuresti si CNCF CFR SA si care include eventuale actualiziri/ modificéri.Conform HG
907/2016,Contractantul va intocmi tema de proiectare.
Rapoarte solicitate de la Contractant

Contractantul trebuie s3 asigure pregitirea si transmiterea urmaitoarelor documente, insotite de
documentatia aferenta:

1.Raportul de inceput :Raportul va fi parte integranti a contractului, astfel incat trebuie si
detalieze modul de abordare a managementului contractului de prestéri servicii in baza activitétilor
specificate in acest Caiet de sarcini, asumate prin oferta Contractantului.

Raportul de Inceput va cuprinde, fira a se limita la acestea:

- Graficul de realizare a serviciului, care sd contind resursele tehnico-materiale si de personal
care vor fi angajate, termenele de implementare si etapizarea activitatilor, realizarile asteptate/
momentele critice, probleme/ riscuri/ constrAngeri potentiale de implementare, identificate cu
recomandiri pentru solutionarea acestora, precum si evidentierea termenelor la care vor fi transmise
documentele catre Beneficiar;

- Modul de organizare a echipelor, a strategiei de abordare a sarcinilor ce ii revin prin contract, a
programului de lucru;

- Canalele de comunicare cu SRCF Bucuresti (inclusiv persoanele si datele de contact);

- Metodologia propusi pentru elaborarea DALI si a Documentatiei de Atribuire;

- Prezentarea dovezilor privind disponibilitatea si operabilitatea resurselor de personal
specializat, echipamentelor tehnice, tehnologice in vederea derularii serviciilor etc.

¢ Planul de Asigurare a Calitatii, predat impreuna cu Raportul de Inceput, va prezenta sistemul
de calitate al Contractantului si este dedicat proiectului actual. Eventualii subcontractori sau prestatori
de servicii vor respecta partile relevante din acest plan.

Planul de Asigurare a Calitatii va cuprinde, fard a se limita la acestea:

- Plan pentru derularea cu succes a serviciilor ce urmeaza a fi prestate conform obiectivelor si
rezultatelor agteptate, definite in prezentul Caiet de Sarcini. Acest Plan va sta la baza procedurilor gi
activititilor de monitorizare si control ale Entitatii Contractante asupra activitatilor, respectiv
serviciilor realizate de citre Contractant;

- Desemnarea Managerului de calitate, care va face parte din echipa de proiect;

- Organigrama cu evidentierea intregului personal (a personalului principal, secundar, a
personalului administrativ) si a responsabilittilor aferente si a liniilor de comunicare;

- Managementul documentelor si plangelor, specificand regulile de numerotare si indosariere,
inregistrarea documentelor, a datelor si desenelor, arhivarea datelor;

- Modelele si formatele documentelor, rapoartelor i plangelor standard,

- Asigurare a calitatii si foi de control, proceduri de revizuire si calendare;

- Abordarea §i corectarea erorilor;

- Comunicarea gi coordonarea interna si externa.
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* Planul de Actiune de Mediu, prezentat impreuna cu Raportul de Inceput, va contine etapele
de obtinere a Acordului de Mediu si calendarul estimat al acestora.
2. Raportul privind Studiile de teren inclusiv documentatia aferenta
Studiile Topografice
Planuri topografice, inclusiv documentatia aferent.

Studiile Topografice, incluzand: planuri topografice, in sistem STEREO 70 (planuri de
situatie, profile longitudinale, profile transversale, etc.).

Planurile topografice vor contine viza oficiilor de cadastru (OCPI, ANCPI), a unui expert
autorizat de ANCPI pentru executia lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie si a unitatilor
administrativ teritoriale.

Studiile Geotehnice

Studiile Geotehnice vor contine: planuri cu amplasamentele forajelor, figele cu rezultatele
determindrilor de laborator, analize de laborator a apelor subterane, etc. Se vor intocmi
rapoartele geotehnice necesare pentru faza studiu de fezabilitate. Studiul geotehnic trebuie sa
respecte continutul cadru si structura NP 74/2014 — Normativ privind documentatiile
geotehnice pentru constructii si este obligatoriu pentru orice faza de proiectare.

Aceste rapoarte vor cuprinde (dupi caz) recomandiri pentru fundare §i vor fi insugite prin
semnéturd si stampild de un verificator autorizat - Af (referat, fisele de sondaj, analizele de laborator,
analiza chimica a apei, planuri etc.).

Studiile Hidrologice si Hidraulice (daci este cazul)

Pentru lucrdrile de artd si de drenaj existente in zond pentru care se elaboreazi documentatia,
acestea se vor realiza in conformitate cu practicile nationale si internationale luind in considerare
nivelul necesar de detaliere pentru sectiunile analizate in faza de Studiu de Fazabilitate;

Pentru poduri §i podete, Contractantul va procura debitele de calcul §i va intocmi calculul
sectiunilor la aceste debite. Lucririle vor fi semnate de un verificator autorizat -A7.

Contractantul va obtine, daca este cazul, avizul de la Apele Romane.
Studii de circulatie , studii de trafic si alte studii necesare realizarii obiectivului de investitii;

3. Elaborarea expertizelor tehnice contine :
Raportul privind Expertizele tehnice, inclusiv documentatia aferentd, pentru structurile
existente, ( poduri, podete, tuneluri).

Realizarea expertizelor va fi in acord cu cerinele legislatiei roméne si in conformitate cu cele
mai bune practici la nivel international, pentru determinarea cu exactitate a situatiei fiecarei cladiri
din cadrul statiei, din punct de vedere al sttra\ructurii de rezistent. Pentru aceasta, pot fi necesare
investigatii / teste / studii / relevee (care pot include: studii geotehnice, investigatii structurale si alte
tipuri de teste / investigatii); acestea vor fi executate de Contractant. Pentru fiecare din structurile
analizate va fi pregitit un raport de expertizd Intocmit de un expert autorizat. Expertizele tehnice vor
fi elaborate si insusite prin semnaturd i stampild de cétre expertii autorizati, ai Contractantului sau de
cétre experti independenti angajati de Contractant.

4. Elaborarea documentatiei pentru obfinerea avizelor si acordurilor , Impactului asupra
Mediului

Contractantul va intocmi documentatia necesard si va obtine in numele Beneficiarului
Certificatul de Urbanism, toate avizele ce se vor solicita prin Certificatul de Urbanism, alte avize si
acorduri de principiu specifice cit i avizele necesare (CTE regional, CTE-CFR);

Contractantul va intocmi documentatia necesard si va obtine in numele Beneficiarului, toate
acordurile, avizele de amplasament si avizele tehnice de racordare necesare la aceastd fazi de
proiectare (SF), pentru evaluarea corectd §i completd a costurilor privind lucririle de reamplasare a
retelelor de utilitati (apd, canal, energie electrica, gaze etc.) si lucrarile pentru asigurarea coexistentei
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lucrarilor proiectate cu refelele tehnico-edilitare din amplasamente, eventual realizarea studiilor de
solutie; Vor fi prezentate toate avizele, acordurile, autorizatiile, etc. conform cap.6 din anexa 4 la HG
907/2016.

Studiul va contine etapele de obtinere a Acordului de Mediu si include analiza schimbarilor
climatice si impactul asupra corpurilor de apa, inclusiv documentatia aferenta;

S.Elaborarea analizei tehnico-economice

Contractantul va realiza Analiza scenariilor in vederea determindrii scenariului optim in
conformitate cu cap. 4 din anexa 4 la HG 907/2016 precizém cé:

- la capitolul analiza financiard se vor evalua si costurile de intrefinere pentru un ciclu de
Reparatii Capitale RK (in conformitate cu Hotérarea nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe) pentru fiecare
structura, cu esalonare anuala.

6. Elaborare DALI

Acesta va contine documentele solicitate conform legislatiei in vigoare (Studii topografice si
geotehnice, avize si acorduri, documentatie de cadastru, raspunsurile la cererile de clarificare cat si
operarea modificarilor aparute datorita cererilor de clarificare, expertize tehnice, etc.).

Studiul de fezabilitate final va include toate modificarile solicitate prin avize, CTE-uri, de cétre
finantator (inclusiv studiile aferente acestor modificari) si va tine cont de observatiile Beneficiarului.
Estimarile de cost se vor baza vor cuprinde urmaétoarele capitole:

° Lucrari la retelele tergilor: apa + PSI, telefonie, canal, gaze, electrica, etc. (Se vor avea in
vedere atét racordarile la retelele existente ale tertilor, cét si relocarea sau protejarea celor afectate de
lucrarile de reabilitare structuri );

° Infrastructura c.f. ;

° Suprastructura c.f.

° Sisteme de semnalizare ;

. Telecomunicatii, cu luarea in considerare gi a costurilor necesare protejarii, relocérii actualelor
instalatii;

° Electroalimentare;

° Protectia mediului;

- perdele forestiere (dupa caz);
- panouri fonoabsorbante;
- monitorizéri factori de mediu;

° Avize si autorizatii: ape, mediu, urbanism, constructie, cadastru, etc.

Pentru fiecare dintre aceste capitole va fi prezentat modul in care s-au facut estimdrile: cantititi,
pret/unitate de masurd, baza de date luata in calcul.

Estimarile de cost vor contine inclusiv costurile cu forta de munca, materiale §i echipamente, exclusiv
TVA si alte taxe.

Contractantul va cuprinde in devizul general costurile necesare pentru aplicarea procedurii de
certificare CE de cétre un organism notificat pe perioada proiectarii si pe perioada executiei lucrarilor
si respectiv costurile necesare pentru autorizarea punerii in functiune a subsistemelor structurale de
interoperabilitate ( in conditiile previzute de HG 877/2011) cu modificarile ulterioare.

Contractantul va intocmi si prezenta in cadrul Studiului de fezabilitate o listd cu materialele ce se
recupereazi i cele care pot fi refolosite, rezultate in wurma realizarii lucrédrilor de
modernizare/reabilitare, listd ce va contine tipul, cantitatea i valoarea acestora.

Estimaérile de cost se vor exprima in lei si euro.

Impozitele si taxele relevante pentru estimare, vor fi prezentate separat de catre Contractant.
Costurile unitare se bazeazi pe o analiza detaliatd si se reflectd la nivelul de cost al lucrérilor de
modernizare (din domeniul c.f.) deja realizate sau in curs de desfagurare in Roménia si ratele actuale
ofertate pentru lucrari similare. In cazul in care este necesar si se utilizeze date din perioadele

precedente, cheltuielile vor fi crescute/actualizate cu factorii necesari pentru a se lua in considerare
%
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rata inflatiei i diferentele de rate ale inflatiei pe elemente, in scopul de a ajunge la ratele aplicabile la
data preconizaté de incepere a lucririlor.
7. Raportul Final
Raportul Final trebuie si descrie intreg procesul de realizare a Proiectului si va inlesni
evaluarea rezultatelor obtinute in termeni atat calitativi, cit si cantitativi. Raportul trebuie si fie
redactat i transmis in limba roméana. Raportul trebuie sa cuprindi:
- Evaluarea succesului §i constrangerilor majore pentru fiecare activitate si sarcind,
- Realizarile generale ale proiectului;
- Recomandari pentru actiuni viitoare cu scopul asigurdrii sustenabilitdtii activitatilor
proiectului, rezultatele agteptate de la acest proiect dupa finalizarea Iui, precum §i méasuri ce trebuie
intreprinse de cétre Beneficiar in acest sens.
Raportul final va include, fara a se limita la acestea, urmitoarele documente:
- Lista livrabilelor finale predate si aprobate de Beneficiar, cu mentionarea termenului de
realizare comparativ cu cele din graficul initial de implementare a serviciilor,
- Lista documentelor finale aprobate de Entitatea Contractanta si de alte entitéti,
- Lista Autorizatiilor, Avizelor, Acordurilor, etc.,
- Lista Rapoartelor, cu mentionarea datei aprobarii de Entitatea Contractanta,
Contractantul va depune Raportul final in vederea verificarii i aprobarii de catre SRCF Bucuresti.
Dacé se identifica neconformitéti sau neclarititi, se va transmite Contractantului, in scris, solicitarea
de remediere a acestora. Contractantul va depune documentele solicitate in cel mai scurt timp.
Transmiterea Rapoartelor
Toate rapoartele mentionate vor fi predate in 2 exemplare format tiparit in limba roménd + 2
exemplare CD limba roméana.
Contractantul va transmite Entitatii Contractante rapoartele prevazute in Caietul de sarcini
precum si documentatiile aferente :

1. Raportul de Inceput, inclusiv Planul de Asigurare a Calititii, Planul de Actiune de Mediu

2. Studiu Topografic;Studiu Geotehnic; Studiu de Circulatie, etc

3. Expertize Tehnice

4. Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EA);Documentatia pentru obtinere avize
(C.U. cu toate avizele) ; C.U. cu avizele si acordurile aferente acestuia.

5. Analiza tehnico-economica

6. Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI)

7. Raportul Final

b) Documente solicitate de la Contractant
Toate documentatiile in forma finald, completd si corectd, care au stat la baza obtinerii de
avize, acorduri, autorizatii etc., se vor preda Entitatii Contractante .

16.3 Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului

Documentatiile/ livrabilele care se predau Entitatii Contractante, se vor preda oficial, cu numar
de inregistrare din partea Entitdtii Contractante.

Aprobarea documentatiei se va acorda numai pentru forma finald a acesteia in conditiile in care
a fost verificata si receptionata de Entitatea Contractants, situatie in care se vor incheia Procese —
Verbale de receptie/ predare — primire, in doud exemplare originale, in care se mentioneaza ca “foate
documentatiile sunt complete, corecte si finale, inclusiv in format editabil word, excel, dwg, elaborate
in conformitate cu cerinfele din Caietul de sarcini si legislatia specificd in vigoare”. Versiuni draft
sau parti din documentatie nu vor fi luate in considerare la aprobarea DALI si expertiza.

Versiunea finald a DALI se considera versiunea care va fi aprobata prin CTE CNCF CFR SA.
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16.4 Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Contractul de prestari servicii se va considera finalizat, dupd obtinerea avizului CTE CNCF
CFR SA si aprobarea Raportului Final .

Serviciile se considerd finalizate, in conditii de buni calitate, in momentul in care Entitatea
Contractantd va obtine rezultatele finale stabilite in Tabelul 4 si avizul CTE CNCF CFR SA.

in cazul in care este necesard modificarea documentatiei , durata contractului se poate prelungi ,
férd costuri suplimentare conform contractului pana la aprobarea prin CTE CNCF CFR SA a ,, DALI
si expertiza”

17.Bugetul Contractului si efectuarea plitilor in cadrul Contractului
Valoarea estimatd a serviciului de intocmire a DALI si expertiza a fost determinata in
conformitate cu act Divizia Linii nr. L2/1310/09.09.2021 si act Divizia Instalatii 12.1/155/10.09.2021.
Plata contravalorii serviciilor se va face in baza unei facturi unice, emisd de Contractant, pentru
suma la care este indreptatit a fi platiti conform documentatiei aprobate de Entitatea
Contractantid. Documentatia se va transmite in format electronic, editabil si pe suport de hartie in 3
exemplare.
Nota :

1.DALI final va include toate modificarile solicitate prin avize ,CTE-uri, de catre Beneficiar si finantator
(inclusiv studiile aferente acestor modificari) . Totodata DALI se considera final dupa ce au fost obtinute toate
avizele , acordurile si autorizatiile la nivel DALI, inclusiv Acordul de Mediu si avizul CTE CNCF CFR SA.

18. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate
Indicatorii privind rezultatul fiecérei activitati desfdsurate in cadrul duratei de realizare a activitétilor
si a obiectivelor asociate Contractului, se realizeazi utilizind formatul urmétor:

Tabelul nr. 5:

Activitatea Modalitatea Date de intrare utilizate | Date de iegire-
efectivi de | pentru realizarea activitafii | Rezultate
realizare a | (resurse folosite, ex. | obfinute Ia
activititii (metoda, | software, resurse wumane, | finalul activitatii
procedura tehnica, | informatii etc.) (rezultate
procedeul, dupi intermediare i/
caz) sau finale)

Definirea Analiza  situatiei | Resurse folosite: Raportul de

Managementului | existente pe teren. | 1. ~ Tehnicd de  calcul: | fnceput, inclusiv

contractului  de echipamente IT, resurse de tip | pPlanul de

servicii software, constdnd in programe Asigurare a

software, echipamente care si
asigure tipdrirea si multiplicarea
documentelor necesare

2. Resurse umane:

-Expert coordonator
echipd/Expert infrastructurd si
suprastructurd feroviara

- expert semnalizari feroviare

- Expert financiar;

Calitatii, Planul
de Actiune de
Mediu

Experti secundari — expert
energoalimentare  si  instalatii
electrice  feroviare , expert

protectia  mediului,  expert
e B e e L e P e e e )
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calitate etc

Elaborarea Culegerea datelor si | Resurse folosite: Studiu
studiilor de | informatiilor  din | l- Tehnicd  de  calcul: | Geotehnic;
teren: studii | teren, echipamente IT, resurse de tip | Studiu
geotehnice, Realizarea SaTosIe, OB T TS | ‘Fopentatie;
studii masuratorilor mo.wimﬁ. ao.r_vmn._ons i s Studiu  de
asigure tiparirea si multiplicarea . .
ﬁovomﬁmoou ﬁovo.m_.wmoov . documentelor necesare Siteulghie
m.EmE_. de | Realizarea forajelor | 5 Resurse umane: Studiu trafic
circulatie , studii | in vederea | Experti principali — expert
trafic si  alte | elabordrii studiilor | coordonator echipd/Expert
studii necesare | geotehnice, inclusiv | infrastructurd si suprastructurd
realizarii realizarea testelor i | feroviard,
obiectivului  de | probelor de | expert semnalizari feroviare
investitii laborator, mx.v.o_‘ﬁ. mnoczm_w: — expertii
Realizares privind studiile de teren
s surdtoril (topografi, geotehnicieni
me_.:&o..._ oF . .| etc.),expert secundar exploatare
privind circulatia $i | feroviary si planificarea traficului
traficul feroviar si rutier ;
Elaborarea Culegerea datelor si | Resurse folosite: Expertize
expertizelor informatiilor ~ din [ 1. Tehnici ~ de  calcul: | Tehnice
tehnice pe | teren, echipamente IT, resurse de tip
structuri software, constdnd in programe
software, echipamente care sa
asigure tiparirea §i multiplicarea
documentelor necesare
2. Resurse umarne:
Experti tehnici in constructii_
conform Ordinului Ministrului
Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice nr
2.264/2018
Experti principali - expert
coordonator echipa/Expert
infrastructurd §i suprastructurad
feroviara;
Expert secundar infrastructura si
suprastructurd feroviara
Elaborarea Analiza  situafiei | Resurse folosite:
studiului de | reale din teren gi a | |-~ Tehnicd de caloul: | geydiyl de
Evaluare a | lucririlor propuse echipamente IT, resurse de tip | pyajyare a
Impactului de cale feratd din B i 85.8:& W phagrame Impactului
oS software, echipamente care si i
asupra Mediului _E:oﬁ de .<maa3 al asigure tipérirea §i multiplicarea | 2SUPra Mediului
(EA) dupa caz; | impactului documentelor necesare (EA) dupa ity
Elaborarea investitiei  asupra | 2. Resurse umane: Documentatia
documentatiei mediului Experfi principali — expert | pentru obtinere
pentru obtinerea | Elaborarea coordonator de echipd/ expert | avize (C.U. cu
avizelor si | documentatiei pe | infrastuctura si suprastructura | toate avizele);

R e L e R e e e e T S Y
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acordurilor (C.U. | baza informatiilor | feroviara , expert semnalizari | C.U. cu avizele
cu toate avizele), | din teren i a | feroviare, expert financiar si acordurile
inclusiv obiectivelor Experfi secundari —expert pentru | aferente
obtinerea stabilite prin | PRotecHia mediulu) acestuia..
acestora in | prezentul Caiet de Eafs0 valiine,
numele sarcini,
Beneficiarului Depunerea

documentatiilor la

Autoritatile

competente in

vederea  obtinerii

Certificatului  de

Urbanism si a

avizelor,

acordurilor si

autorizatiilor

aferente C.U.
Elaborarea Elaborarea Resurse folosite: - Raport  privind
analizei tehnico- | documentatiei . Tehnica de  caleul: | 4pg)iza si
economice tinand cont de toate echipamente IT, resurse de tip | fndamentarea
constand in | informatiile si % War adtne in: Poghaes variantelor/optiu

: ; software, echipamente care sd | . :
analizarea si | datele asigure tipdrirea $i multiplicarea nilor . 8::_0@-
fundamentarea dbcumenitelor nocesate economice, din
variantelor/optiu 2. Resurse umane: care rezulta
nilor solicitate de Experti principali — expert | recomandarea,
Entitatea coordonator de echipa/ expert | justificatd si
Contractanti infrastructurd si suprastructurd | documentatd a,
d.p.dv. tehnico- feroviara, variantei/optiunii
economic, Expert financiar _ | tehnico-
recomandand, mxvoﬂ principal  semnalizari economice
justificat si $Siiane . optimd  pentru
Experti secundari - expert .

QOo.:B@_:mr. energoalimentare si  instalatii ..mm.__Nm.Bw 3
varianta/optiunea electrice feroviare , expert | Obiectivului  de
tehnico- protectia  mediului,  expert | investitii,
economica calitate etc inclusiv
optimd  pentru documentatia
realizarea aferenta
obiectivului  de
investitii
inclusiv devizele
generale si  pe
obiect .
Elaborare DALI | Identificarea si | Resurse folosite: DALI
(Piese scrise si | dezvoltarea 1L Tehnica de calcul:
piese desenate, solutiilor  tehnice echipamente IT, resurse de tip
studii, analize, tabilite de software, constdnd in programe
expertize  tehnice, _mw : software, echipamente care sa
,Deviz General, Aitod 5 .| asigure tiparirea i multiplicarea
Analiza Tehn -econ Oos:.woamiw .M documentelor necesare
Avize si Acorduri, vederea indeplinirii | 5 Resurse umane: -Expert
etc) conform HG nr. Obiectivului coordonator echipa / Expert

907/29.11.2016, cu
modificarile si

general mentionat

infrastructurd §i suprastructurd

in prezentul Caiet | feroviard Expert financiar
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actualizdrile la data | de Sarcini Expert semnalizre feroviara

aprobarii - Experti secundari — expert

documentatiei energoalimentare si  instalatii
electrice feroviare , expert
protectia  mediului,  expert

calitate etc

Finalizare prestari | Detalierea fintregii | Resurse folosite: Raportul Final
servicii activitati 1. Tehnicda de calcul:
desfagurate de | echipamente IT, resurse de tip

software, constdnd in programe
software, echipamente care sa
asigure tiparirea §i multiplicarea
documentelor necesare

Resurse umane:

-Expert coordonator echipd/-
Expert infrastructura si
suprastructurd feroviard)

Expert semnalizare feroviara;
-Expert financiar

Si alti experti secunadri necesari
Expert calitate

Contractant

19 Informatii suplimentare/ administrative

19.1. Interviuri in cadrul procesului de evaluare daci este necesar
Entitatea Contractantd nu prevede interviuri cu expertii propusi pe perioada de evaluare a
ofertelor. Comisia de evaluare va analiza documentele justificative ale expertilor si cerintele pe care
trebuie sd le indeplineasca ofertantii, in conformitate cu cerintele mo:o:ma in documentatia de
atribuire si va solicita clarificari ofertantilor, dupa caz.

19.2. Posibilitatea limitéirii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractantului

Ofertantii trebuie s& declare tofi subcontractantii i toate datele de recunoagtere a
subcontractantilor si sd prezinte pentru fiecare subcontractant informatii si documente relevante
referitoare la capacitatea tehnica si profesionald necesard pentru partea/ partile din contract pe care
acesta urmeaza sd le indeplineasca efectiv, indiferent de procentul de subcontractare.

in cazul in care din informatiile si documentele prezentate nu rezultd ci subcontractantul propus
are capacitatea tehnicd §i profesionald necesard pentru partea/partile din contract pe care acesta
urmeaza s le indeplineasca efectiv Entitatea Contractanta va respinge subcontractantul propus si va
solicita o singurd datd inlocuirea acestuia §i prezentarea unui alt subcontractant care sd aibd
capacitatea tehnicé si profesionald necesard pentru partea/ partile din contract pe care acesta urmeaza
sé le indeplineasca efectiv.

In cazul in care un ofertant subcontracteazi o parte/ parti din contract si este declarat castigitor
al procedurii de atribuire, va depune inainte de incheierea contractului cu Entitatea Contractanta,
contractul incheiat intre ofertant gi subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie
publica.

inlocuirea sau introducerea unui subcontractant dupa incheierea contractului, se poate face cu
acordul Entitatii Contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnicd si financiard

‘prezentate initial.
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20. Criterii de atribuire

20.1 Cel mai bun raport calitate — pret

Pentru realizarea acestui obiectiv se va aplica criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate/pret,
in ceea ce priveste factorii de evaluare mentionati:

1. Pretul Ofertei

2. Componenta tehnica
Pentru *’Componenta tehnicd” a fost stabilit un numar de 4 subfactori, respectiv:

2.1. Demonstrarea unei aborddri si a unei metodologii corespunzitoare pentru realizarea
activitatilor si obtinerea rezultatelor in cadrul Contractului.

2.2. Resurse umane §i materiale, precum si realizérile corespunzitoare fiecarei activitdti. Se ia in
considerare inclusiv personalul suport.

2.3. Atributiile membrilor echipei in implementarea activitailor contractului precum si distribuirea
si interactiunea sarcinilor i responsabilitatilor dintre membrii echipei.

2.4. Experienta profesionald a personalului desemnat pentru executarea contractului (experti
principali propusi) pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului.

Ponderea factorilor de evaluare a fost stabilitd in functie de implicatiile indeplinirii tuturor cerintelor
caietului de sarcini in atingerea rezultatelor agteptate de la Contractant, astfel:

Factori de evaluare Pondere maxima
Pretul Ofertei, fard TVA sau Propunerea Financiara, fard T.V.A. 40%

2. Componenta tehnicd sau Propunerea tehnicd - demonstrarea capacitatii tehnice de

implementare a contractului, precum si o planificare adecvati a resurselor umane gi a | 60%, din care:
activitagilor, din care:

2.1. Demonstrarea unei abordari si a unei metodologii corespunzitoare pentru 15%

realizarea activitatilor si obtinerea rezultatelor in cadrul Contractului

2.2. Resurse umane i materiale, precum gi realizdrile corespunzitoare fiecarei 10%

activitafi. Se ia in considerare inclusiv personalul suport i

2.3. Atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului precum si 10%
distribuirea i interactiunea sarcinilor si responsabilitdtilor dintre membrii echipei

2.4. Experienta profesionald a personalului desemnat pentru executarea contractului

(experti principali propusi) pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului) 25%

Total 100 %

Algoritmul de calcul este urmétorul:

1) Algoritmul de calcul pentru Factorul 1: Pretul Ofertei sau waovcs@nmm financiara

Denumire factor de evaluare Pondere

1. Preful Ofertei 40 %

Punctajul pentru factorul de evaluare >’Pret”, cu o valoare de 40 de puncte puncte din totalul de 100
de puncte si cu o pondere 40% din totalul criteriului de atribuire, se vor acorda dupa cum urmeaza:
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a) pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (pret minim
ofertat/pret n) x punctaj maxim alocat

2) Algoritmul de calcul pentru factorul 2 Componenta tehnici este urméatorul:

Denumire factor de evaluare Pondere

2. Componenta tehnica 60 %

Denumire subfactor de evaluare Pondere

2.1. Demonstrarea unei aborddri si a unei metodologii corespunzdatoare | 15 %  din  totalul
pentru realizarea activitdtilor §i obtinerea rezultatelor in cadrul | criteriului de
Contractului - maxim 15 puncte atribuire
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Informatiile [Informatii
2 : Rationament utilizat in evaluarea .[analizate infrelevante fin
Calificativ Ior g : i Punctaj A G
continutului propunerilor tehnice propunerile |Caietul de
tehnice Sarcini
Capitolul 2
Ofertantul nu a inteles pe deplin relatia -
dintre obiectivele ce trebuie atinse -
Sy e . . Contextul
serviciile solicitate si rezultatele ce urmeaza C realizirii
a fi obtinute in contextul descris in Caietul ap-- spaetal
de sarcini §i cu ipotezele si “riscurile
boio e mf £ Abordarea i achizitii de
asociate intrucat: . servicii
metodologia
abordarea nu include metodologii, MMMHMMW@ Capitolul 3
metode si/sau instrumente testate, S rostaires — Descrierea
recunoscute sau cele mai noi tehnici, Rerviciilor mnnﬁmEoH
instrumente sau metode recunoscute in S dn solicitate
A e 5 Capitolul 8
domeniul/disciplina respectiva intrare i :
bord e todoload l $1 -Ipoteze si
abor maowl ?owcmm si metodologia 5 datele de riscuri
Acceptabil prezentatd aratd un nivel limitat de iesire pentry Capitolul 9-
intelegere a contextului serviciilor i a puncte activititile dinj Abordare si
specificului activitatilor solicitate prin cadrul metodologie
Caietul de sarcini Contractului | In cadrul
abordarea propusda si metodologia nu Contractului
includ detalii privind modul in care Capitolul 12
Ofertantul 1si propune si obtind — Resursele
rezultatele solicitate prin Caietul de necesare/Exp
sarcini/sd realizeze activitatile solicitate ehiz- A&
prin Caietul de sarcini e
pentru
realizarea
activitatilor

in Contract
si obtinerea
rezultatelor
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Ofertantul are un nivel adecvat al
intelegerii relatiei dintre obiectivele ce
trebuie atinse - serviciile solicitate si
rezultatele ce urmeaza a fi obtinute in
contextul descris in Caietul de sarcini gi cu
ipotezele si riscurile asociate intrucat:

idem

1. abordarea se bazeazid partial pe
metodologii, metode gi/sau instrumente
testate, recunoscute

2. abordarea propusa §i metodologia | 8
prezentatd aratd un nivel corespunzitor de | puncte
infelegere a contextului serviciilor si a
specificului  activitatilor solicitate prin
Caietul de sarcini, in corelatie cu activitatile
aflate pe drumul critic, precum si cu riscurile
si ipotezele identificate

3. metodologia prezentatd nu include
modalitdati de imbunatitire a rezultatelor sau
a activitatilor si nu utilizeazad cele mai noi
tehnici, instrumente sau metode recunoscute
in domeniul respectiv.

Bine

Ofertantul are o excelenta intelegere
relatiei dintre obiectivele ce trebuie atinse
- serviciile solicitate si rezultatele ce
urmeazd a fi obtinute in contextul descris
in Caietul de sarcini si cu ipotezele si
riscurile asociate intrucat:

1. abordarea propusi si metodologia
prezentata pentru realizarea
activitdfilor din Caietul de sarcini
este prezentatd 1n detaliu §i se
bazeazd in mare mdasurd pe o serie de
metodologii, metode gi/sau instrumente

testate recunoscute 15

Foarte bine
puncte

2. abordarea propusia si metodologia
prezentata sunt adaptate la specificul
Contractului

3. Aspectele importante sunt abordate
intr-un mod inovator §i  eficient:
Propunerea Tehnicd detaliaza la capitolul
Abordarea si metodologia modalitati de
imbunatatire a rezultatelor si a nivelului
calitativ asociat prin utilizarea de modalitati
efective de realizare a activitétii profesionale
si cunostinte/informatii de datd recentd in
domeniu.
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Denumire factor de evaluare Pondere
2.2 Resurse umane §i materiale, precum si realizérile corespunzitoare fiecarei | 10% din  totalul
activitafi. Se ia in considerare inclusiv personalul suport criteriului de
Maxim 10 puncte atribuire
Calificativ Rationament utilizat in evaluareaPunctaj Informatiile Informatii
continutului propunerilor tehnice analizate injrelevante in
propunerile Caietul de
tehnice Sarcini
Acceptabil Resursele identificate sau|l punct [nformatiile Capitolul 3 -
realizdrile indicate sunt corelate prezentate la|Descrierea
intr-un mod limitat cu Capitolul - serviciilor
complexitatea activitatilor propuse. Personalul propusfsolicitate
Bine Resursele identificate saup puncte s managementul
realizdrile  indicate = sunt  partial realizdrii serviciilor
corelate cu complexitatea
activitatilor propuse.
m.owxn Resursele identificate sau|10
bine realizirile indicate sunt corelatefPUncte
deplin/in mare masurd cu
complexitatea activitadtilor propuse.
Denumire subfactor de evaluare “[Pondere
2.3, Atributiile membrilor echipei in implementarea activitifilor(l0% din totalul
contractului precum si  distribuirea §i  interactiunea  sarcinilor  gilcriteriului de
responsabilitifilor dintre membrii echipei - maxim 10 puncte atribuire
Notd: Membrii echipei sunt formati din: experti principali experti secundari i
personal auxiliar §i administrativ
Calificativ | Rationament utilizat in evaluarea/f unctaj Informatiile Informatii
continutului propunerilor tehnice analizate inrelevante in
propunerile Caietul de
tehnice Sarcini
Acceptabil Sunt indicate in mod limitativ|l Punct [nformatiile Capitolul 12 -
principalele activitagi si prezentate la[Resursele
responsabilitatile in executia Capitolul - necesare pentru
contractului, interactiunea intre Personalul propusjrealizarea
membrii echipei, inclusiv cele si managementulfactivitagilor in
referitoare la managementul realizdrii serviciilor Contract si
contractului, activitatile suport, obtinerea
inclusiv distribuirea sarcinilor si a rezultatelor
responsabilitatilor  specifice  pentru
expertii principali.
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Bine Sunt indicate partial  principalele]’ Puncte

activitditi si  responsabilitdtile  in

executia  contractului, interacfiunea

intre membrii echipei, inclusiv cele

referitoare la managementul

contractului, activitatile suport,

inclusiv distribuirea sarcinilor i a

responsabilitdtilor  specifice  pentru

expertii principali.
m.omzo Sunt indicate in detaliu principalele/l0
bine activitati puncte

si  responsabilitdtile 1n  executia

contractului, interactiunea intre

membrii echipei, inclusiv cele

referitoare la managementul

contractului, activitatile suport,

inclusiv distribuirea sarcinilor §i a

responsabilitagilor  specifice  pentru
Denumire subfactor de evaluare Pondere
2.4. Experienta profesionaldi a personalului desemnat pentru executarea25% din totalul
contractului (experti principali propusi) pentru realizarea activitdtilor fnicriteriului de
cadrul Contractului - maxim 25 puncte atribuire

Expert principal nr. 1 - Expert coordonator -Expert infrastructurd si suprastructura

feroviara

Experienta profesionala specificd pentru Expert principal nr. 1 - Lider de echipa - Manager de contract -

maxim 10 puncte

Experientd in conducerea echipelor de elaborare de documentatii tehnico-economice aferente studiilor de fezabilitate,
DALLI, proiecte tehnice de executie, inclusiv detalii de executie, in cel putin 1 proiect in domeniul infrastructurii feroviare

care s includi elemente de infrastructurd si suprastructurd de cale feratd. Se exclud metroul si tramvaiul.

Caracterizarea  nivelurilor de  experientaPunctaj (Informatiile Informatii
profesionala specifica analizate injrelevante in
propunerile Caietul de sarcini
tehnice
Experienta in conducerea echipelor in celP PUncte |informatiile Capitolul 12 -
putin 1 contract de proiectare in domeniul prezentate laResursele
infrastructurii ~ feroviare  care sd  includd Capitolul - necesare/
elemente de infrastructura s§i suprastructurd de Personalul propus|Experienta
cale feratd, ( se exclud metrou si tramvai) si organizareajnecesard pentru
; = = entru realizareafrealizarea
Experientd 1in conducerea echipelor in cel[7 puncte  [PTEE SR "
; y i - serviciilor activitagilor in
putin 2 contracte de proiectare in domeniul 3
: 2 . . Contract si
infrastructurii feroviare care sd includa ¥
: X obtinerea
elemente de infrastructurd g§i suprastructurd de
/ ; rezultatelor
cale feratd (se exclud metrou si tramvai)
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elemente de infrastructurd si suprastructurd de
cale ferata

Experientd 1in conducerea echipelor in cel/l0
putin 3 contracte de proiectare in domeniullPUnCte
infrastructurii ~ feroviare care sd  includa

Prezenta in echipa Contractantului a acestui expert este necesard in scopul indeplinirii atributiilor

specifice postului ocupat in echipd, precum si asigurdrii comunicarii intre Contractant, Beneficiar si
diferite autoritati publice implicate in derularea acestui proiect.

Expert principal nr. 2 - Expert financiar ( Analiza Tehnico - Economica )
Experienta profesionald specificd pentru Expert principal nr. 2 — Expert financiar ( Analiza Tehnico

Economica)- maxim 6 puncte

devize generale , pe obiecte) sau similar in cadrul studiilor de fezabilitate, DALI,

Experientd in cel putin un proiect care si contind o elaborare de Analiza Tehnico - Economica (inclusiv

proiecte tehnice de

executie, inclusiv detalii de executie in domeniul infrastructurii si suprastructurii feroviare.Exclus metrou

intocmire Deviz general si pe obiect in domeniul

Economica in cel putin 3 contracte de proiectare,Studii
de fezabilitate ,
intocmire Deviz general si pe obiect
infrastructurii si suprastructurii feroviare
metrou si tramvai)

documentatii tehnico-economice ,
in domeniul
(exclus

infrastructurii si suprastructurii feroviare  (exclus
metrou si tramvai))
Experientd 1in elaborarea de Analiza Tehnico| 6 puncte

si tramvai.
Caracterizarea nivelurilor de experientd| Punctajiiyformatiile Informatii
profesionala specifica analizate in relevante in
propunerile Caietul de sarcini
tehnice
Experiend fin elaborarea de Analiza Tehnico| 2 PUNCte|[nformatiile Capitolul 12 -
Economica in cel putin 1 contract de proiectare,Studii prezentate lajResursele
de fezabilitate , documentatii tehnico-economice , Capitolul - necesare/
intocmire Deviz general si pe obiect in domeniul Personalul propus|Experienta
infrastructurii si suprastructurii feroviare  (exclus si organizareanecesard pentru
metrou s1 tramvai) pentru realizareafrealizarea
Experientd in elaborarea de Analiza Tehnico| 4 punctefserviciilor activitatilor ww
Economica in cel putin 2 contracte de proiectare,Studii Contract L
de fezabilitate , documentatii tehnico-economice |, obginerea
rezultatelor

Expert principal nr. 3 - Expert semnalizari feroviare

Experienta profesionald specificd pentru Expert principal nr. 3 — Expert semnalizari

feroviare - maxim 9 puncte
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Experienta in elaborarea de documentatii tehnico-economice aferente studiilor de fezabilitate, DALI, proiecte tehnice de
executie, inclusiv detalii de executie, in cel putin 1 proiect in domeniul infrastructurii feroviare care sa includa elemente de
infrastructura si suprastructura de cale ferata.(sa includa elemente de semnalizare feroviara) exclus metroul si tramvaiul.

Caracterizarea  nivelurilor de  experienti Informatiile Informatii
profesionala specifica Punctaj analizate in relevante in
propunerile Caietul de sarcini
tehnice
Experienta in cel putin un contract de elaborare a unei3 puncte Informatiile Capitolul 12 -

aooE:gS&. HnEoo - moobo.nmom in domeniul prezentate la Reosursele

infrastructurii feroviare, care sa includa elemente de| .

semnalizare feroviara (exclus metroul si tranvaiul) Capitolul - necesare/
Personalul propus Experienta

Experienta in cel putin 2 contracte de elaborare a uneil6 puncte
documentatii Tehnico - Economice in domeniul
infrastructurii feroviare, care sa includa elemente de
semnalizare feroviara (exclus metroul si tranvaiul)

§i organizarea necesara pentru
pentru realizarea

serviciilor

realizarea
activitatilor in
Contract §i
obtinerea
rezultatelor

Experienta in cel putin 3 contracte de elaborare a uneil® puncte
documentatii Tehnico — Economice in domeniul
infrastructurii feroviare, care sa includa elemente de
semnalizare feroviara (exclus metroul si tranvaiul)

Punctajul factorului de evaluare ,,Componenta tehnica" - cu o valoare de 60 puncte din
valoarea totald de 100 de puncte:
1. Demonstrarea unei aborddri si a unei metodologii corespunzitoare pentru realizarea
activitatilor si obtinerea rezultatelor in cadrul Contractului - maxim 15 puncte.
25 Resurse umane si materiale, precum si realizdrile corespunzatoare fiecarei activitdti. Se
ia in considerare inclusiv personalul suport - maxim 10 puncte.
3. Atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului precum si
distribuirea §i interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor dintre membrii echipei - maxim 10
puncte.
4. Experienta profesionald a personalului desemnat pentru executarea contractului (experti
principal propusi) pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului - maxim 25 puncte

Punctajul obtinut pentru fiecare subfactor de evaluare va fi ponderat cu ponderea fiecarui
subfactor de evaluare in totalul factorului de evaluare ,,Componenta tehnica

Punctele acordate pentru factorul de evaluare ,,Componenta tehnica" in punctajul total vor
fi calculate dupa cum urmeaza:
Ptehnic(n) = Punctele obtinute pentru 1. Demonstrarea unei abordidri §i a unei metodologii
corespunzitoare pentru realizarea activitatilor i obtinerea rezultatelor in cadrul Contractului +
Punctele obtinute pentru 2. Resursele umane §i materiale precum si realizarile corespunzitoare
fiecdrei activitdti , (se ia in considerare inclusiv personalul suport ) + Punctele obtinute pentru
3.Atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului precum si distribuirea si
interactiunea sarcinilor §i responsabilitatilor dintre membrii echipei + Punctele obtinute pentru 4.
Experienta specifica a personalului desemnat pentru executarea contractului (experti principali
propusi) pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului.

Punctajul total obtinut va fi determinat dupa cum urmeaza: punctajul acordat pentru
factorul de evaluare 1. Pret (maximum 40 puncte) + punctajul acordat pentru factorul de evaluare
2. Componenta tehnica (maximum 60 puncte) = maxim 100 de puncte.

Clasamentul Ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total. Pe baza metodei de calcul
de mai sus, Ofertantul care are cel mai mare punctaj total va fi declarat castigétor.
In cazul in care, dupd aplicarea criteriului de atribuire, doud oferte prezinta punctaj egal, in

vederea departajarii acestora. Entitatea Contractantd va alege, oferta cu cel mai mare punctaj
T T T e e e G e e P )
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obtinut la subfactorul de evaluare cu ponderea maximd in cadrul factorului de evaluare
,Componenta tehnicd” punctul 4 Experienta profesionala a personalului desemnat pentru executarea
contractului (experti principal propusi) pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului.

Justificarea ponderilor: Ponderile pentru componenta financiard si tehnica au fost alese, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare, in vederea realizéirii obiectivului cu aplicarea criteriului de
atribuire cel mai bun raport calitate - pret.

Ponderile au fost alese proportional cu rezultatele asteptate de Entitatea Contractantd de la
Contractant, respectiv cu nivelul de adecvare a metodologiei de implementare a contractului, precum si
cu nivelul planificérii resurselor umane si a activitatilor.

Justificarea punctajului: Punctajul acordat pentru subfactorii de evaluare, s-au ales in functie de:

1. Capacitatea de demonstrare a Contractantului a unei abordari si a unei metodologi adecvate, din care s
reiasa, ca:
1.1.Contractantul a inteles relatia dintre obiectivele ce trebuiesc atinse, serviciile solicitate de Entitatea

Contractantd  §i  rezultatele ce urmeazi a fi obtinute in  conformitate cu
cerintele minime ale Caietului de sarcini §i cu ipotezele si riscurile asociate.

1.2.Contractantul este obligat sd demonstreze cd a inteles toate obiectivele ce trebuie atinse,
prin demonstrarea unei aborddri §i a unei metodologii corespunzdtoare pentru realizarea
activitdtilor si obtinerea rezultatelor in cadrul Contractului.

In acest sens Contractantul este obligat sd respecte in totalitate cerintele minime ale caietului de
sarcini, dar §i sa depund DALI fard depasirea termenului prevazut in Caietul de sarcini, ceea ce
presupune capabilitatea Contractantului de a pune la dispozitia expertilor resurse tehnice
corespunzdtoare, pentru a livva documente de calitate, care sd poatd fi agreate de Entitatea
Contractantd fara solicitari de completari sau modificari.

2.Demonstrarea capacitdtii ofertantului in ceea ce priveste planificarea adecvatid a resurselor
umane §i materiale, precum si realizdrile corespunzitoare fiecdrei activitdti, prestate de expertii
principali/ expertii secundari) i personalul auxiliar si administrativ.

3.Prin prezentarea atributiilor membrilor echipei In implementarea activitatilor contractului
precum si distribuirea §i interactiunea sarcinilor si responsabilitétilor dintre membrii echipei, ofertantul
va demonstra Autoritatii Contractante c@ are capacitatea necesard pentru organizarea §i
gestionarea activitdtilor din cadrul Contractului.

Punctajul acordat clasificd expertii in functie de participarea efectiva §i doveditd in contracte similare,
proportional cu numaérul de contracte duse la bun sférsit si pentru care poate prezenta confirmarile de la
beneficiar. Numirul de contracte este relevant, avind in vedere complexitatea §i specificitatea
contractului de prestiri de servicii aferent acestei proceduri de achizitie publicd. Calitatea
documentatiei elaborate este direct proportionald cu experienta specificd a expertilor. Prezentand o
documentatie completa §i in conformitate cu legislatia in vigoare, Autoritatea Contractantd va beneficia
de un proiect ,,matur”, care si corespundid celei mai eficiente solutii din punct de vedere tehnico-
economic, pentru care sa se aprobe asigurarea sursei de finantare pentru implementarea obiectivului de
investitie.
Precizari:

e Prin ,,contract similar” se intelege un contract de servicii de elaborare , documentatii tehnico-
economice aferente studiilor de fezabilitate, DALI, proiecte tehnice de executie, inclusiv detalii de
executie in domeniul infrastructurii feroviare care sid includid elemente de infrastructurd si
suprastructurd de cale feratd (se exclud metroul si tramvaiul), si instalatii feroviare specifice (SCB ,
ERTMS , ELF, linie de contact,etc.).

2 In cazul particular al fiecdruia dintre expertii-cheie in specialitatile tehnice, avand in vedere
cerinta de a avea experientd similard in aceeasi specialitate pentru care este propus pentru prezentul
contract, contractele similare/contractul similar sau, dupa caz, contractul de servicii trebuie sa fi inclus
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in mod obligatoriu specialitatea in cauza.

8 Pentru demonstrarea experientei similare se vor prezenta documente care trebuie si ateste
derularea de contracte similare prezentate in CV, cét si prezenta in echipa care a executat aceste
contracte, a persoanei/persoanelor pentru care se elibereazi aceste documente. Din documentele
prezentate in vederea demonstrérii indeplinirii cerintei, eliberate de beneficiari (acolo unde sunt
solicitate) trebuie si reiasa faptul ca persoana/persoanele pentru care sunt eliberate acestea gi-a/gi-au
indeplinit cu succes atributiile. Entitatea Contractantd isi rezervd dreptul de a verifica direct cu
emitentii documentelor prin care se va demonstra experienta similard veridicitatea informatiilor
continute in acestea.

*) prin contract de servicii dus la bun sfarsit, se intelege:

° servicii receptionate partial;

. servicii receptionate la sfarsitul prestdrii (sfargitul prestdrii nu presupune expirarea
perioadei de
garantie).

3 Anexe

Urmatoarele Anexe fac parte din Caietul de sarcini.

Anexa 1: Format pentru Proces-Verbal de Receptie documente/rapoarte—elemente Calitative
Anexa 2: Lista de verificare pentru verificarea Rapoartelor

Anexa 3: Lista de verificare a DALI
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Anexa 1: Format pentru Proces-Verbal de Receptie documente/ rapoarte—elemente Calitative

1. Context

1.1. Contract

1.2. Contractant

1.3. Referinta proiectului (daca
este cazul)

2.Lista documentelor, rapoartelor, livrabilelor
2.1. Document/ Raport/ Livrabil | 2.2 Referintd (conform Caiet de Sarcini/ | 2.3. Termenul de livrare

3. Concluzii cu privire la acceptare

| 3.1. Acceptare fard rezerve, livrabilele sunt in variantd finald, insotite de Procese — Verbale de
| receptie/ predare — primire in care se mentioneazi cd “foate documentatiile sunt complete, corecte
| si finale, inclusiv in format editabil word, excel, dwg, elaborate in conformitate cu cerinfele
| din Caietul de sarcini si legislatia specificd in vigoare”

3.2.  Acceptare cu rezerve, Contractantul se angajeaza sa corecteze - in timpul prevazut in contract -
| neconformitatile constatate si descrise de Entitatea Contractanta.

| Entitatea Contractanti NU va efectua plata livrabilului, pentru faza respectiva.

3.3. Este aplicabild perioada de | Data finalizarii:

garantie?
Ow_.»ﬁ_m de Bund Executie este Data.de valnbilitate:
valabila ? e,

Data expirdrii:

| 3.4. Autorizatii/ Agremente AFER, | Data de valabilitate:
respectiv. documentele echivalente | Data expirarii:

ale Consultantilor strdini sunt
valabile ? i
| 3.5. Refuz (Contractantul se angajeazd si corecteze neconformitatile constatate de Entitatea
| Contractant).

| Noua livrare trebuie efectuatd in conformitate cu termenele si cerintele stabilite in Contract.

4. Semnaturi
4.1. CONTRACTANT 4.2. ENTITATE CONTRACTANTA

| Data: | _ | Data: |
{ Functia: ! Functia:
{ Aprobat: [EEEEEE | Aprobat:

1. O@mozmn:.”
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Anexa 2: Lista de verificare pentru verificarea Rapoartelor

LISTA DE VERIFICARE RAPOARTE

Titlul studiului de fezabilitate/ proiectului: (se completeazd cu titlul proiectului, asa cum este denumit
in contractul de prestari servicii)

In vederea aprobérii Raportului ..... (se completeazd cu denumirea sau numdrul raportului), este

necesard verificarea urmdtoarelor documente predate de

contractul de prestdri servicii):

Nr. inregistrare in Registru Intrari-Iesiri ..... / Data .....

(denumirea Contractantului din

Nr.
ert.

Aspecte de verificat

Responsabil
Proiect

Da Nu | NA

Observatii

Sef Serviciu

Da Nu

NA

Observatii

Raportul prezentat de Contractant
este in conformitate cu formatul si
cerinfele previzute in Caietul de
sarcini: continut, anexe, coperta,
etc.

Data  transmiterii este in
conformitate cu prevederile din
conditiile contractului

Completérile solicitate de Entitatea
Contractantd la Raportul anterior au

fost incluse de Contractant in
Raportul curent

Toate capitolele din Raport au fost
completate

Informatia prezentatd este corectd
si actuala

Informatiile referitoare la luna
anterioard corespund cu datele din
Raportul anterior

Progresul financiar este prezentat
dupa caz;

Progresul fizic este prezentat

Situatia corespondentei si
indeplinirea cerinelor de raportare
conform pct. 10.2 din Caietul de
sarcini ~ dintre - Contractant i
Entitatea Contractanta

10

Activitatile i serviciile prestate de
Contractant sunt evidentiate si
indeplinite in conformitate cu
prevederile din caietul de sarcini

11

Personalul Contractantului  este
mobilizat §i aprobat (unde este
cazul) de cétre Entitatea
Contractanta
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Alte documente considerate
relevante de cétre responsabilul de
12 | proiect sau de catre seful de
serviciu, cdte unul pe fiecare linie a
tabelului :

Adresa de aprobare a documentatiei
cu nr. de inregistrare

Verificat de Responsabilul cu Aprobat / Respins

derularea contractului

48 /54



Compania Nationala de Cai Ferate “C.F.R.”-SA
Caiet de Sarcini

LUCRARI DE DUBLARE PARTIALA A LINIEI 700, INTRE HM PAJURA-MOGOSOAIA PRIN INTRODUCEREA UNEI
DIAGONALE NOI INTRE KM 8+800 SI KM 8+900 (expertiza si DALI)

Anexa 3: Lista de verificare a DALI

LISTA DE VERIFICARE
a DALI

Titlul proiectului: .........ccccoveveevvrcreernenen. P L L e s il S— S

in vederea avizarii DALL. (oo.oovvooveeeeeeeeeereenen. ST SETCE) £ T S L EAUNNOBIIN. .

este necesara verificarea urmatoarelor aspecte din documentele predate de .........cccccecvviiiiiiiniinennnnil

Nr. inregistrare in Registru Intrari-Iesiri ............. / Data .....

N Responsabil

nqﬂ. Aspecte de verificat Proiect Observatii | ef Serviciu Observatii
) Da | Nu | NA Da_|[Nu |[NA

Pagina de capdt, pagina de semnéturi,
prin care elaboratorul acestuia i
insugeste si asumi datele si solugiile
propuse, si care contine cel pufin
urmatoarele date: nr.../datd contract,
numele si prenumele in clar ale
proiectanfilor pe  specialitafi, ale
persoanei responsabile de proiect - sef de
proiect/director de proiect, inclusiv

semndturile acestora gi stampila.

Informatiile generale

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1 1.2. Ordonator de credite

1:3¢ Beneficiarul investitiei
1.4. Elaboratorul DALI

Situatia existent# si necesitatea realizarii
obiectivului de investiii/ proiectului

Concluziile DALI (in cazul in care a fost
elaborat in prealabil) privind situatia
actuald, necesitatea §i oportunitatea
promovdrii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile  tehnico-economice
identificate si propuse spre analiza

Prezentarea contextului: politici,
2.2. | strategii, legislatie si acorduri relevante,
structuri institugionale gi financiare

Analiza situatiei existente i identificarea
deficientelor

Analiza cererii de bunuri si servicii,
inclusiv prognoze pe termen mediu si
2.4. | lung privind evolutia cererii, in scopul
justificarii necesitatii obiectivului de
investitii

Obiective preconizate a fi atinse prin
realizarea investitiei publice

Identificarea, propunerea i prezentarea a
minimum doud scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului
de investitii

3.1. | Particularititi ale amplasamentului

descrierea amplasamentului (localizare -
a) intravilan/ extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura

S e e B e T R e S S e i)
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proprietdtii sau titlul de proprietate,
servitufi, drept de preemptiune, zona de
utilitate  publicd, informatii/obligatii/
constrangeri extrase din documentatiile
de urbanism, dupa caz)

relafii cu zone finvecinate, accesuri

B) existente si/sau cdi de acces posibile

orientdri propuse fatd de punctele
) cardinale gi fatd de punctele de interes
naturale sau construite

d) surse de poluare existente in zond

e) date climatice gi particularititi de relief
existenta unor refele edilitare in
amplasament care ar  necesita
relocare/protejare, in mésura in care pot
fi identificate;

existenta unor posibile interferente cu
monumente istorice/de arhitecturd sau
situri arheologice pe amplasament sau in
) zona imediat finvecinatd; existenfa
conditiondrilor  specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de

protectie

existenfa unor terenuri care apartin unor
institutii care fac parte din sistemul de
apdrare, ordine publica si siguranta

nationald
caracteristici geofizice ale terenului din
amplasament - extras din studiu

&) geotehnic elaborat conform normativelor

in vigoare, cuprinzind:

(i) date privind zonarea seismicd;

date preliminare asupra naturii terenului
de  fundare, inclusiv  presiunea
conventionald si nivelul maxim al apelor
freatice;

(i)

(iii) | date geologice generale;

date geotehnice obtinute din: planuri cu
amplasamentul forajelor, fise complexe
cu rezultatele determinérilor de laborator,
(iv) | analiza apei subterane, raportul geotehnic
cu recomanddrile pentru fundare si
consolidari, harti de zonare geotehnica,
arhive accesibile,

incadrarea in zone de risc (cutremur,
alunecari de teren, inundatii) fin
conformitate cu reglementdrile tehnice in

vigoare;

)

caracteristici din punct de vedere
hidrologic stabilite in baza studiilor
(vi) | existente, a documentdrilor, cu indicarea
surselor de  informare  enuntate
bibliografic

Descrierea din punct de vedere tehnic,
3.2. | constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

caracteristici tehnice i  parametri
specifici obiectivului de investitii;

a)

varianta constructivi de realizare a
b) investifiei, cu justificarea alegerii
acesteia;
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echiparea si dotarea specificd functiunii
propuse;

3.3. | Costurile estimative ale investitiei:

costurile estimate pentru realizarea
obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii
a) similare, ori a unor standarde de cost
pentru investifii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice §i parametrii
specifici obiectivului de investitii;

costurile estimative de operare pe durata
b) normatd de viatd/de amortizare a
investitiei publice.

Studii de specialitate, in functie de
3.4. | categoria §i clasa de importantdi a
constructiilor,

a) studiu topografic

studiu geotehnic gi/sau studii de analiza
b) si de stabilitate a terenului;

c) studiu hidrologic, hidrogeologic;

studiu privind posibilitatea utilizarii unor
d) sisteme alternative de eficien{d ridicatd
pentru cresterea performantei energetice;

e) studiu de trafic i studiu de circulatie;

raport de  diagnostic  arheologic
preliminar in vederea exproprierii, pentru
f) obiectivele de investitii ale caror
amplasamente urmeazd a fi expropriate
pentru cauzd de utilitate publicd;

studiu peisagistic in cazul obiectivelor de
g) investifii care se referd la amenajari
spatii verzi gi peisajere;

h) studiu privind valoarea resursei culturale;

studii de specialitate necesare in functie

i) de specificul investitiei.

35 .qumo.m. .018825 de realizare a
investitiei

4 Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/

optiuni tehnico-economic(e) propus(e)

Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv
4.1. | specificarea perioadei de referintd si
prezentarea scenariului de referintd

Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de
factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice, ce pot
afecta investitia

Situatia utilitdtilor gi analiza de consum:
- necesarul de utilitafi i de
4.3. | relocare/protejare, dupa caz;

- solutii pentru asigurarea utilitafilor
necesare.

Sustenabilitatea realizarii obiectivului de
investitii:

impactul social §i cultural, egalitatea de
sanse;

estimdri privind forta de munca ocupata
b) prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

impactul asupra factorilor de mediu,
©) inclusiv impactul asupra biodiversitaii gi

51/54



Compania Nationala de Cai Ferate “C.F.R.”-SA

Caiet de Sarcini

LUCRARI DE DUBLARE PARTIALA A LINIEI 700, INTRE HM PAJURA-MOGOSOAIA PRIN INTRODUCEREA UNEI

DIAGONALE NOI INTRE KM 8+800 SI KM 8+900 (expertiza si DALI)

a siturilor protejate, dupa caz;

impactul obiectivului de investitie
raportat la contextul natural §i antropic in
care acesta se integreaza, dupa caz.

Analiza cererii de bunuri si servicii, care
justificda dimensionarea obiectivului de
investitii

Analiza financiard, inclusiv calcularea
indicatorilor de performan{a financiara:
fluxul cumulat, valoarea actualizatd neta,
rata interna de rentabilitate;
sustenabilitatea financiara

Analiza economicd, inclusiv calcularea
indicatorilor de performan{d economici:
valoarea actualizatd netd, rata internd de
rentabilitate si raportul cost-beneficiu

Analiza de senzitivitate dupa caz

Analiza de riscuri, masuri de
prevenire/diminuare a riscurilor

W

Scenariul/Optiunea tehnico-economic(#)
optim(a), recomandat(&)

Comparatia scenariilor/opfiunilor
propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitétii si
riscurilor

Selectarea si justificarea
scenariului/optiunii optim(e)
recomandat(e)

Descrierea scenariului/optiunii optim(e)
recomandat(e) privind:

obtinerea si amenajarea terenului;

asigurarea utilitatilor necesare
functionarii obiectivului

solutia tehnicd, cuprinzdnd descrierea,
din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, functional-
arhitectural i economic, a principalelor
lucrdri pentru investifia de baza, corelata
cu nivelul calitativ, tehnic gi de
performan{i ce rezultd din indicatorii
tehnico-economici propusi

probe tehnologice si teste

Principalii indicatori tehnico-economici
aferenti obiectivului de investitii:

indicatori maximali, respectiv valoarea
totald a obiectului de investitii, exprimata
in lei, cu TVA si, respectiv, firda TVA,
din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general

indicatori minimali, respectiv indicatori
de performanta - elemente
fizice/capacitdti fizice care sd indice
atingerea tintei obiectivului de investitii -
si, dupi caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si
reglementdrile tehnice in vigoare;
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